

令和3年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和4年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)				理由・概要		
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
1	北本市立東中学校管理諸室等空調設備改修工事	北本市山中2丁目128番地	電気工事業	富士電気工業(株)	R3.4.28	R3.4.28	8,525,000	R3.8.10	8,529,400	—	既設屋外機を取外したところ、屋外機への電源供給用の既設鋼管が錆びており再利用できないことから、既設鋼管を撤去して厚鋼管を新設したこと等による設計変更
2	北本市立西中学校管理諸室等空調設備改修工事	北本市石戸9丁目210番地	電気工事業	深井電気(株)	R3.4.28	R3.4.28	3,410,000	R3.7.30	3,396,800	—	ドレン排水管の経路について詳細に調査をしたところ、室外機置き場の路盤に埋設されていることが確認でき、逆止弁の設置を中止したことによる設計変更
3	公共下水道工事(第2工区)	北本市二ツ家2丁目地内	土木工事業	(有)天沼建設	R3.7.12	R3.7.12	20,900,000	R3.11.19	21,164,000	—	管路延長の数量増による設計変更
4	公共下水道工事(第1工区)	北本市下石戸1丁目地内	土木工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R3.7.12	R3.7.12	13,860,000	R3.11.19	12,639,000	—	地権者要望による取付管数量減の設計変更
5	公共下水道工事(第4工区)	北本市緑2丁目地内	土木工事業	(有)隆幸工業	R3.8.11	R3.8.11	7,729,700	R4.1.12	7,656,000	—	地権者要望による取付管数量減の設計変更
6	中央通線歩道整備工事	北本市北本3丁目地内	舗装工事業	(株)川村建設工業	R3.8.31	R3.8.31	44,000,000	R4.2.25	43,802,000	—	工事範囲内に構造物等が多数あったため、点字ブロック、カラーライン材の位置の変更及びその他数量の精査を行ったことによる設計変更
7	区6-35号線側溝整備工事	久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	県央事業協同組合	R3.8.31	R3.8.31	21,230,000	R3.12.15	18,595,500	R4.1.20	電柱が支障するため長尺U型側溝の施工範囲を縮小する設計変更
8	旧栄小学校プール等解体工事	北本市栄1番地	解体工事業	(株)矢口造園	R3.10.11	R3.10.11	22,770,000	R4.3.11	23,210,000	—	将来的に当該地で計画中の新築工事で利用するため、存置とした既設排水管について、別経路での排水管を敷設することになったため、本工事では撤去したこと等による設計変更
9	区6-65号線側溝整備工事	久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	(有)斉藤興業	R3.10.27	R3.10.27	7,975,000	R4.2.14	8,270,900	—	舗装の劣化が著しい箇所について、舗装復旧範囲を拡大する設計変更
10	総交下水道施設耐震対策工事	北本市朝日4丁目地内	土木工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R3.10.27	R3.10.27	6,600,000	R4.2.10	6,286,500	—	足掛金物撤去設置工の数量減による設計変更

令和3年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和4年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)				変更後			理由・概要
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)		
11	総交ゾーン30区画線塗布工事(緑地区)	北本市緑・本町地内	塗装工事業	(株)アンゼン	R3.10.21	R3.10.21	5,412,000	R4.3.18	5,825,600	—	通学路安全総点検の際、危険箇所として改善要望があり、交通安全対策として滑り止め舗装を新たに実施したことによる設計変更	
12	市道2355号線歩道整備工事	北本市中丸6丁目地内	土木工事業	加藤建設工業(株)	R3.11.9	R3.11.9	24,090,000	R4.3.11	23,980,000	—	現地水路に併せて、コンクリートスラブを施工し、加工品の使用数量の変更が生じたことによる設計変更	
13	北本中央緑地雑木林再生工事	北本市中丸1丁目地内	造園工事業	(株)矢口造園	R3.11.29	R3.11.29	8,305,000	R4.2.28	8,522,800	—	雑木林を再生するために、伐採を行う木を1本追加したことによる設計変更	
14	北本市立石戸小学校トイレ等解体等工事	北本市荒井2丁目320番地	解体工事業	(株)AZコーポレーション	R3.12.3	R3.12.3	7,755,000	R4.2.28	8,713,100	—	トイレの解体を進めたところ、便槽内にガラ等の埋設、浄化槽廻り及び倉庫のスラブ下にもそれぞれ地中埋設物が確認できたことから、撤去処分の追加等による設計変更	