

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
南部公民館	南部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3		エレベーター更新			
			4		24,143			
			5					
東部公民館	東部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	37	38	39	40	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
西部公民館	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3			エレベーター更新		
			4			25,000		
			5					
北部公民館	北部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	35	36	37	38	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
中丸公民館	中丸公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	33	34	35	36	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
南部集会所	南部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
東部集会所	東部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	37	38	39	40	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
西部集会所	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北部集会所	北部公民館	(仮) 市民活動交流センターに機能移転を検討	1	35	36	37	38	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
中丸集会所	中丸公民館	(仮) 市民活動交流センターに機能移転を検討	1	33	34	35	36	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
学習センター	学習センター	(仮) 市民活動交流センターに機能移転を検討	1	28	29	30	31	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)					
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
勤労福祉センター	勤労福祉センター	栄市民活動交流センターに機能移転を検討	1	44	45	46	47	2028(R10)解体を 目途に、それまでに 地域コミュニティ活動拠 点代替施設について 協議継続。 売却を検討。
			2	栄市民活動交流センターに機能移転 を検討		勤労福祉センターとコミュニティセンターの機能を栄 市民活動交流センターに移転 廃止		
			3			解体設計	解体	
			4			4,221	190,000	
			5					
コミュニティセンター	コミュニティセンター	栄市民活動交流センターに機能移転を検討	1	43	44	45	46	2028(R10)解体を 目途に、それまでに 地域コミュニティ活動拠 点代替施設について 協議継続。 売却を検討。
			2	栄市民活動交流セン ターに機能移転を検討	廃止	勤労福祉センターとコミュニティセンターの機能を 栄市民活動交流センターに移転		
			3		解体設計	解体		
			4		3,237	140,000		
			5					
多目的ルーム	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	経過年					
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
中央公民館	文化センター	継続	1	39	40	41	42		
			2			長寿命化			
			3			設計	電気設備改修		
			4			7,000	140,000		
			5						
栄市民活動交流センター	旧栄小学校'校舎棟A棟 (管理・普通教室棟)	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター (一部) の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	51	52	53	54		
			2	複合化		運営開始			
			3	設計	複合化改修				
			4	8,429	301,562				
			5						
栄市民活動交流センター	旧栄小学校'校舎棟B棟 (管理特別教室棟)	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター (一部) の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	46	47	48	49		
			2	複合化		運営開始			
			3	設計	複合化改修				
			4	5,619	193,346				
			5						
栄市民活動交流センター	旧栄小学校'屋内運動場	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター (一部) の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	47	48	49	50		
			2	複合化		運営開始			
			3		空調設備新設				
			4		55,271				
			5						

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
栄市民活動交流センター	旧栄小学校給食棟 (給食室)		1	50	51	52	53	※1:対策費用概算は栄市民活動交流センターの複合化改修に含む
			2		解体			
			3		解体(※1)			
			4					
			5					
中央図書館	文化センター	継続	1	39	40	41	42	
			2					
			3					
			4					
			5					
こども図書館	市役所及び児童館	継続	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
図書館南部分室	南部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
図書館西部分室	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
図書館学習センター分室	学習センター	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	28	29	30	31	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
郷土資料室	北本中学校	移転先検討	1	54	55	56	57	※2: 対策費用概算は積算中
			2	移転先検討				
			3		解体設計(※2)	解体(※2)		
			4					
			5					
野外活動センター	野外活動センター管理棟	継続とするが、浴室設備については廃止	1	25	26	27	28	
			2	長寿命化				
			3	空調設備更新				
			4	17,935				
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
堀の内集会所	堀の内集会所	継続	1	6	7	8	9	
			2					
			3					
			4					
			5					
体育センター	体育センター	(仮)体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検討	1	32	33	34	35	
			2					
			3		設計	天井改修等		
			4		3,282	304,150		
			5					
農業ふれあいセンター	農産物販売施設	継続	1	20	21	22	23	
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				26,720	
			5					
農業ふれあいセンター	地域食材供給施設	継続	1	15	16	17	18	
			2		長寿命化			
			3		空調設備更新			
			4		7,149			
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
農業ふれあいセンター	屋外展示場	継続	1	3	4	5	6	
			2					
			3					
			4					
			5					
農業ふれあいセンター	産業振興拠点施設	継続	1	3	4	5	6	
			2					
			3					
			4					
			5					
中丸小学校	校舎棟A棟(管理室及び普通教室棟)	継続	1	53	54	55	56	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				9,737	
			5					
中丸小学校	校舎給食棟(普通・特別教室棟及び給食室)	継続	1	37	38	39	40	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
中丸小学校	中丸小学校屋内運動場	継続	1	52	53	54	55	
			2					
			3					
			4					
			5					
石戸小学校	木造校舎(管理・普通教室棟)	栄小学校と統合、継続	1	63	64	65	66	
			2					
			3					
			4					
			5					
石戸小学校	校舎棟A棟(普通・特別教室棟)	栄小学校と統合、継続	1	52	53	54	55	
			2			長寿命化		
			3			設計	外壁・屋上防水	
			4			3,672	69,630	
			5					
石戸小学校	校舎給食棟(普通教室棟及び給食室)	栄小学校と統合、継続	1	40	41	42	43	給食室除く
			2			長寿命化		
			3			設計	大規模改修	
			4			4,568	188,570	
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
石戸小学校	石戸小学校屋内運動場	栄小学校と統合、継続	1	46	47	48	49	
			2					
			3					
			4					
			5					
南小学校	校舎棟A棟(管理・普通教室棟)	継続	1	18	19	20	21	
			2					
			3					
			4					
			5					
南小学校	校舎棟B棟(普通教室棟)	継続	1	53	54	55	56	
			2	長寿命化				
			3	設計	外壁・屋上防水			
			4	1,933	88,282			
			5					
南小学校	校舎棟C棟(普通・特別教室棟)	継続	1	51	52	53	54	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
南小学校	南小学校屋内運動場	継続	1	51	52	53	54	
			2					
			3					
			4					
			5					
南小学校	南小学校給食棟 (給食室)	継続	1	34	35	36	37	
			2		長寿命化			
			3		屋上防水			
			4		9,321			
			5					
北小学校	校舎棟A棟(普通教室・管理諸室)	継続	1	50	51	52	53	管理諸室等
			2			長寿命化		
			3			屋上防水	空調設備更新	
			4			8,809	9,737	
			5					
北小学校	校舎棟B棟(普通教室・特別教室棟)	継続	1	44	45	46	47	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北小学校	北小学校屋内運動場	継続	1	47	48	49	50	
			2					
			3					
			4					
			5					
北小学校	北小学校給食棟 (給食室)	継続	1	26	27	28	29	
			2					
			3					
			4					
			5					
西小学校	校舎棟A棟 (管理・普通教室棟及び普通教室棟)	継続	1	49	50	51	52	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				6,741	
			5					
西小学校	校舎棟B棟 (普通教室棟)	継続	1	47	48	49	50	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
西小学校	西小学校屋内運動場	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
西小学校	西小学校給食棟 (給食室)	継続	1	1	2	3	4	
			2					
			3					
			4					
			5					
東小学校	校舎棟A棟(管理及び普通・特別教室棟)	継続	1	47	48	49	50	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				6,741	
			5					
東小学校	校舎棟B棟(普通・特別教室棟)	継続	1	41	42	43	44	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
東小学校	東小学校屋内運動場	継続	1	45	46	47	48	
			2					
			3					
			4					
			5					
東小学校	東小学校給食棟 (給食室)	継続	1	46	47	48	49	2026(R8)に建替え
			2					
			3			基本設計	実施設計	
			4			3,813	17,324	
			5					
中丸東小学校	校舎棟(特別教室棟、普通教室棟、給食室)	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	30	31	32	33	
			2	廃校となる場合は複合化を検討				
			3					
			4					
			5					
中丸東小学校	中丸東小学校屋内運動場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	29	30	31	32	
			2	廃校となる場合は複合化を検討				
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本中学校	校舎棟A棟（管理・普通教室棟、配膳室）	継続	1	42	43	44	45	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				12,733	
			5					
北本中学校	北本中学校屋内運動場	継続	1	42	43	44	45	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本中学校	北本中学校柔剣道場	継続	1	35	36	37	38	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本中学校	北本中学校給食室	継続	1	9	10	11	12	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本中学校	北本中学校技術科 室	継続	1	9	10	11	12	
			2					
			3					
			4					
			5					
東中学校	校舎棟A棟（管理・ 普通教室棟）	継続	1	50	51	52	53	
			2					
			3					
			4					
			5					
東中学校	校舎棟B棟（普通教 室棟）	継続	1	45	46	47	48	
			2					
			3					
			4					
			5					
東中学校	校舎棟C棟（特別教 室棟）	継続	1	39	40	41	42	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
東中学校	東中学校屋内運動場	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
東中学校	東中学校柔剣道場	継続	1	33	34	35	36	
			2					
			3					
			4					
			5					
東中学校	東中学校給食室	継続	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
西中学校	校舎棟A棟（普通・特別教室棟及び管理・普通教室棟）	廃校となる場合は（仮）市民活動交流センターとして複合化を検討	1	45	46	47	48	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
西中学校	西中学校屋内運動場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	45	46	47	48	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					
西中学校	西中学校柔剣道場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	33	34	35	36	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					
西中学校	西中学校給食室	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	10	11	12	13	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
宮内中学校	校舎棟A棟（管理・普通教室棟及び特別教室棟）	廃校となる場合は（仮）市民活動交流センターとして複合化を検討	1	41	42	43	44	管理諸室等
			2				長寿命化・廃校となる場合は複合化を検討	
			3				空調設備更新	
			4				9,737	
			5					
宮内中学校	校舎棟B棟（含柔剣道場）	廃校となる場合は（仮）市民活動交流センターとして複合化を検討	1	31	32	33	34	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					
宮内中学校	宮内中学校屋内運動場	廃校となる場合は（仮）市民活動交流センターとして複合化を検討	1	40	41	42	43	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
宮内中学校	宮内中学校給食室	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	8	9	10	11	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					
教育センター	旧栄小学校校舎棟B棟(管理特別教室棟)	継続(拡張)	1	46	47	48	49	※3:対策費用概算は栄市民活動交流センターの複合化改修に含む
			2	複合化				
			3	設計(※3)	複合化改修(※3)			
			4					
			5					
新中央保育所	新中央保育所保育室	集約化(中央保育所と栄保育所)	1	0	1	2	3	外構工事、旧栄小プール、旧栄学童解体含む
			2	集約化	運営開始			
			3	集約化				
			4	662,077				
			5					
中央保育所	中央保育所保育室	基本方針の通り、栄保育所と集約化し建替え	1	52	53	54	55	跡地の一部を公園整備することを検討
			2		廃止	売却を検討		
			3		解体設計	解体		
			4		2,186	19,030		
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
栄保育所	栄保育所保育室	基本方針の通り、中央保育所と集約化し建替え	1	48	49	50	51	※4：対策費用概算は積算中
			2		廃止			
			3		転用改修(※4)			
			4					
			5					
深井保育所	深井保育所保育室	基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討	1	44	45	46	47	
			2					
			3					
			4					
			5					
東保育所	東保育所	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
駅子育て支援センター	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
子育て支援センター	東保育所	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
南学童保育室	南学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	7	8	9	10	
			2					
			3					
			4					
			5					
中丸学童保育室	中丸学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	7	8	9	10	
			2					
			3					
			4					
			5					
西学童保育室	西学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	5	6	7	8	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
東学童保育室	東学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					
石戸第二学童保育室	旧栄小学校	児童数の状況をみながら廃止を検討	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					
石戸学童保育室	石戸小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
北学童保育室	北学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	35	36	37	38	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔 5行目 決算額(千円) 〕					
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7				
中丸東学童保育室	中丸東学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	29	30	31	32	
			2					
			3					
			4					
			5					
第二西学童保育室	第二西学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					
第二東学童保育室	東小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					
第二北学童保育室	北小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
児童館	市役所及び児童館	継続	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
総合福祉センター	総合福祉センター	(仮)市民活動交流センターへの機能移転を検討	1	31	32	33	34	
			2					
			3					
			4					
			5					
健康増進センター	健康増進センター本館	(仮)市民活動交流センターへ機能移転	1	44	45	46	47	既存建物は2028(R10)までに解体検討
			2			栄市民活動交流センターに機能移転し、廃止検討		
			3					
			4					
			5					
健康増進センター	健康増進センター増築棟	(仮)市民活動交流センターへ機能移転、浴室設備については廃止	1	27	28	29	30	既存建物は2028(R10)までに解体検討
			2			栄市民活動交流センターに機能移転し、廃止検討		
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
健康増進センター	健康増進センター屋 内ゲートボール場	(仮)市民活動交流センターへ 機能移転	1	29	30	31	32	
			2			2024(R6)に機能移転と廃止を検討		
			3					
			4					
			5					
障害児学童保育 室	旧栄小学校	継続	1	16	17	18	19	
			2					
			3					
			4					
			5					
あすなろ学園	あすなろ学園	継続	1	39	40	41	42	
			2					
			3					
			4					
			5					
ふれあいの家	ふれあいの家	継続	1	13	14	15	16	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
ふれんどりい	ふれんどりい作業室	継続	1	19	20	21	22	
			2					
			3					
			4					
			5					
児童発達支援センター	児童発達支援センター	継続	1	28	29	30	31	
			2					
			3					
			4					
			5					
保健センター	勤労福祉センター	栄市民活動交流センターへ機能移転	1	44	45	46	47	既存建物は 2028(R10)までに 解体検討
			2			栄市民活動交流センターに機能移転		
			3					
			4					
			5					
母子健康センター	コミュニティセンター	栄市民活動交流センターへ機能移転	1	43	44	45	46	既存建物は 2028(R10)までに 解体検討
			2			栄市民活動交流センターに機能移転		
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
北本市役所	庁舎	継続	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
久保土地区画整理事務所	久保土地区画整理事務所	継続	1	9	10	11	12	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市拠点防災倉庫	防災倉庫	継続	1	8	9	10	11	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第1分団	北本市消防団第1分団 消防器具置場	継続	1	3	4	5	6	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本市消防団第2分団	北本市消防団第2分団 消防器具置場	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第3分団	北本市消防団第3分団 消防器具置場	継続	1	19	20	21	22	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第4分団	北本市消防団第4分団 消防器具置場	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第5分団	北本市消防団第5分団 消防器具置場	継続	1	3	4	5	6	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)					
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
北本市消防団第6分団	北本市消防団第6分団 消防器具置場	継続	1	36	37	38	39	
			2		長寿命化			
			3		設計	外壁・屋根改修		
			4		1,252	10,425		
			5					
市営台原住宅	市営台原住宅	継続	1	35	36	37	38	屋上防水は 2028(R10)予定
			2					
			3					
			4					
			5					
市営山中住宅	市営山中住宅	継続	1	33	34	35	36	屋上防水は 2028(R10)予定
			2					
			3					
			4					
			5					
中丸一般廃棄物一時保管場	中丸一般廃棄物一時保管場	第1期後期廃止を検討	1	22	23	24	25	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	経過年				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
身元不明死体一時安置所	身元不明死体一時安置所	第1期前期廃止を検討	1	30	31	32	33	
			2					
			3	解体				
			4	440				
			5					
北本駅前交番	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					
駅西口ビル（共用部分）	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2	長寿命化				
			3	エレベーター更新				
			4	40,142				
			5					
民具収蔵庫（旧学校給食センター）	民具収蔵庫（旧学校給食センター）	第1期売却を検討	1	42	43	44	45	
			2			廃止・売却を検討		
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕					
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
行目								
北本駅東口公衆トイレ	北本駅東口公衆トイレ	継続	1	4	5	6	7	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅西口公衆便所	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					
ねぷた保管用倉庫1	ねぷた保管用倉庫1	継続	1	14	15	16	17	
			2					
			3				テントシート交換	
			4				2,504	
			5					
ねぷた保管用倉庫2	ねぷた保管用倉庫2	継続	1	12	13	14	15	
			2					
			3				テントシート交換	
			4				3,905	
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
板石塔婆収蔵庫	板石塔婆収蔵庫	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅東西自由通路	北本駅東西自由通路	継続	1	45	46	47	48	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅東西自由通路	東口エレベーター	継続	1	13	14	15	16	
			2			長寿命化		
			3			耐震補強		
			4			7,081		
			5					
北本駅東西自由通路	東口エスカレーター	継続	1	22	23	24	25	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和4年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
観光公衆トイレ	公衆トイレ	継続	1行目	5	6	7	8	
			2行目					
			3行目					
			4行目					
			5行目					