

## 個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考
			実績	1行目 2行目 3行目 4行目 5行目	経過年 適正配置の方向性 対策内容 対策費用概算(千円) 決算額(千円)		
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7
南部公民館	南部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41
			2		長寿命化		(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3		エレベーター更新		
			4		24,143		
			5				
東部公民館	東部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	37	38	39	40
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3				
			4				
			5				
西部公民館	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39
			2			長寿命化	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3			エレベーター更新	
			4			28,859	
			5				
北部公民館	北部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	35	36	37	38
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3				
			4				
			5				

## 個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7
中丸公民館	中丸公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	33	34	35	36
			2		改修		(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3		設計	屋根改修	
			4		2,497	71,500	
			5				
南部集会所	南部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3				
			4				
			5				
東部集会所	東部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	37	38	39	40
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3				
			4				
			5				
西部集会所	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討
			3				
			4				
			5				

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北部集会所	北部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	35	36	37	38	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
中丸集会所	中丸公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	33	34	35	36	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
学習センター	学習センター	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	28	29	30	31	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔 5行目 決算額(千円) 〕					
			実績	実績	実績	実績		
行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7				
勤労福祉センター	勤労福祉センター	栄市民活動交流センターに機能移転を検討	1	44	45	46	47	2028(R10)解体を 目途に、それまでに 地域コミュニティ活動拠 点代替施設につい て協議継続。 売却を検討。
			2	栄市民活動交流センターに機能移転を検討		廃止	勤労福祉センターとコミュニティセンターの機能を栄市民活動交流センターに移転	
			3			解体設計	解体	
			4			4,213	190,000	
			5					
コミュニティセンター	コミュニティセンター	栄市民活動交流センターに機能移転を検討	1	43	44	45	46	2028(R10)解体を 目途に、それまでに 地域コミュニティ活動拠 点代替施設につい て協議継続。 売却を検討。
			2	栄市民活動交流センターに機能移転を検討		廃止	勤労福祉センターとコミュニティセンターの機能を栄市民活動交流センターに移転	
			3		解体設計		解体	
			4		3,237		421,658	
			5					
多目的ルーム	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 5行目 決算額(千円)				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
中央公民館	文化センター	継続	1	39	40	41	42	大規模改修はR8、R9の2か年事業を想定
			2	長寿命化				
			3		劣化調査	大規模改修基本設計・電気設備改修	大規模改修実施設計	
			4		1,540	13,111	22,840	
			5					
栄市民活動交流センター	旧栄小学校校舎棟A棟(管理・普通教室棟)	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター(一部)の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	51	52	53	54	複合化改修には、外構や工事監理を含む
			2	複合化				
			3	設計		複合化改修		
			4	8,429		336,018		
			5	7,788				
栄市民活動交流センター	旧栄小学校校舎棟B棟(管理特別教室棟)	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター(一部)の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	46	47	48	49	複合化改修には、外構や工事監理を含む
			2	複合化				
			3	設計		複合化改修		
			4	5,619		219,846		
			5	5,192				
栄市民活動交流センター	旧栄小学校屋内運動場	複合化 (コミュニティセンター、勤労福祉センター、保健センター、母子健康センター、健康増進センター(一部)の機能移転、市民公益活動支援センター、防災倉庫、粗大ごみ受付所への転用、既存施設として教育センター、障害児学童保育室、石戸第二学童保育室)	1	47	48	49	50	複合化改修には、外構や工事監理を含む
			2	複合化				
			3			空調設備新設		
			4			38,851		
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
栄市民活動交流センター	旧栄小学校給食棟 (給食室)		1	50	51	52	53	※1: 対策費用概算は栄市民活動交流センターの複合化改修に含む	
			2			解体			
			3			解体			
			4			(※1)			
			5						
中央図書館	文化センター	継続	1	39	40	41	42	※2: 対策費用概算は中央公民館の大規模改修費用に含む 大規模改修はR8、R9の2か年事業を想定	
			2		長寿命化				
			3		劣化調査	大規模改修基本設計	大規模改修実施設計		
			4		(※2)	(※2)	(※2)		
			5						
こども図書館	市役所及び児童館	継続	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						
図書館南部分室	南部公民館	(仮) 市民活動交流センターに機能移転を検討	1	38	39	40	41		
			2				(仮) 市民活動交流センターに機能移転を検討		
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績					
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
				1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) 〔5行目 決算額(千円)〕				
図書館西部分室	西部公民館	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	36	37	38	39	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
図書館学習センター分室	学習センター	(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	1	28	29	30	31	
			2				(仮)市民活動交流センターに機能移転を検討	
			3					
			4					
			5					
郷土資料室	北本中学校	移転先検討	1	54	55	56	57	旧栄保育所に機能移転
			2	移転先検討				
			3			解体設計	解体	
			4			6,990	96,500	
			5					
野外活動センター	野外活動センター管理棟	継続とするが、浴室設備については廃止	1	25	26	27	28	
			2		長寿命化			
			3		空調設備更新			
			4		17,935			
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]					
			実績	実績	実績	実績		
行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7				
堀の内集会所	堀の内集会所	継続	1	6	7	8	9	
			2					
			3					
			4					
			5					
体育センター	体育センター	(仮) 体育機能重視型市民活動交流センターに機能移転を検討	1	32	33	34	35	
			2		改修			
			3		設計	天井改修等		
			4		3,282	350,000		
			5					
農業ふれあいセンター	農産物販売施設	継続	1	20	21	22	23	
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				26,720	
			5					
農業ふれあいセンター	地域食材供給施設	継続	1	15	16	17	18	
			2			長寿命化		
			3			空調設備更新		
			4			6,366		
			5					



個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
農業ふれあいセンター	屋外展示場	継続	1	3	4	5	6		
			2						
			3						
			4						
			5						
農業ふれあいセンター	産業振興拠点施設	継続	1	3	4	5	6		
			2						
			3						
			4						
			5						
中丸小学校	校舎棟A棟(管理室及び普通教室棟)	継続	1	53	54	55	56		
			2				長寿命化		
			3				空調設備更新		
			4				9,737	管理諸室等	
			5						
中丸小学校	校舎給食棟(普通・特別教室棟及び給食室)	継続	1	37	38	39	40		
			2						
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
中丸小学校	中丸小学校屋内運動場	継続	1	52	53	54	55	
			2			新設		
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,732	48,300	
			5					
石戸小学校	木造校舎(管理・普通教室棟)	栄小学校と統合、継続	1	63	64	65	66	
			2					
			3					
			4					
			5					
石戸小学校	校舎棟A棟(普通・特別教室棟)	栄小学校と統合、継続	1	52	53	54	55	
			2			長寿命化		
			3			設計	大規模改修	
			4			5,506	408,000	
			5					
石戸小学校	校舎給食棟(普通教室棟及び給食室)	栄小学校と統合、継続	1	40	41	42	43	給食室除く
			2				長寿命化	
			3				設計	
			4				4,568	
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考
			実績	〔 5行目 決算額 (千円) 〕			
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7
石戸小学校	石戸小学校屋内運動場	栄小学校と統合、継続	1	46	47	48	49
			2			新設	
			3			空調設備設置設計	空調設備設置
			4			1,726	48,300
			5				
南小学校	校舎棟A棟 (管理・普通教室棟)	継続	1	18	19	20	21
			2				
			3				
			4				
			5				
南小学校	校舎棟B棟 (普通教室棟)	継続	1	53	54	55	56
			2	長寿命化			
			3	設計	外壁・屋上防水		
			4	1,933	88,282		
			5	1,808			
南小学校	校舎棟C棟 (普通・特別教室棟)	継続	1	51	52	53	54
			2				
			3				
			4				
			5				

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 2行目 3行目 4行目 5行目	経過年 適正配置の方向性 対策内容 対策費用概算(千円) 決算額(千円)			
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
南小学校	南小学校屋内運動場	継続	1	51	52	53	54	
			2			新設		
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,640	48,300	
			5					
南小学校	南小学校給食棟 (給食室)	継続	1	34	35	36	37	
			2		長寿命化			
			3		屋上防水			
			4		9,321			
			5					
北小学校	校舎棟A棟(普通教室・管理諸室)	継続	1	50	51	52	53	管理諸室等
			2			長寿命化		
			3			屋上防水	空調設備更新	
			4			9,820	9,737	
			5					
北小学校	校舎棟B棟(普通教室・特別教室棟)	継続	1	44	45	46	47	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北小学校	北小学校屋内運動場	継続	1	47	48	49	50	
			2			新設		
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,726	48,300	
			5					
北小学校	北小学校給食棟 (給食室)	継続	1	26	27	28	29	
			2					
			3					
			4					
			5					
西小学校	校舎棟A棟(管理・普通教室棟及び普通教室棟)	継続	1	49	50	51	52	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				6,741	
			5					
西小学校	校舎棟B棟(普通教室棟)	継続	1	47	48	49	50	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
西小学校	西小学校屋内運動場	継続	1	48	49	50	51	
			2			新設		
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,754	48,300	
			5					
西小学校	西小学校給食棟 (給食室)	継続	1	1	2	3	4	
			2					
			3					
			4					
			5					
東小学校	校舎棟A棟(管理及び普通・特別教室棟)	継続	1	47	48	49	50	管理諸室等
			2			長寿命化		
			3			高架水槽改修	空調設備更新	
			4			10,611	6,741	
			5					
東小学校	校舎棟B棟(普通・特別教室棟)	継続	1	41	42	43	44	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
東小学校	東小学校屋内運動場	継続	1	45	46	47	48		
			2			新設			
			3			空調設備設置設計	空調設備設置		
			4			1,872	48,300		
			5						
東小学校	東小学校給食棟 (給食室)	継続	1	46	47	48	49		
			2			建替え			
			3			基本設計	実施設計		
			4			4,139	17,324		
			5						
中丸東小学校	校舎棟(特別教室棟、普通教室棟、給食室)	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	30	31	32	33		
			2	廃校となる場合は複合化を検討					
			3						
			4						
			5						
中丸東小学校	中丸東小学校屋内運動場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	29	30	31	32		
			2	廃校となる場合は複合化を検討					
						新設			
			3			空調設備設置設計	空調設備設置		
			4			2,178	48,300		
5									

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本中学校	校舎棟A棟(管理・普通教室棟、配膳室)	継続	1	42	43	44	45	管理諸室等
			2				長寿命化	
			3				空調設備更新	
			4				12,733	
			5					
北本中学校	北本中学校屋内運動場	継続	1	42	43	44	45	
			2			新設		
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,965	54,300	
			5					
北本中学校	北本中学校柔剣道場	継続	1	35	36	37	38	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本中学校	北本中学校給食室	継続	1	9	10	11	12	
			2					
			3					
			4					
			5					



個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
北本中学校	北本中学校技術科 室	継続	1	9	10	11	12		
			2						
			3						
			4						
			5						
東中学校	校舎棟A棟(管理・ 普通教室棟)	継続	1	50	51	52	53		
			2						
			3						
			4						
			5						
東中学校	校舎棟B棟(普通教 室棟)	継続	1	45	46	47	48		
			2						
			3						
			4						
			5						
東中学校	校舎棟C棟(特別教 室棟)	継続	1	39	40	41	42		
			2						
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
東中学校	東中学校屋内運動場	継続	1	48	49	50	51		
			2			新設			
			3			空調設備設置設計	空調設備設置		
			4			1,753	54,300		
			5						
東中学校	東中学校柔剣道場	継続	1	33	34	35	36		
			2						
			3						
			4						
			5						
東中学校	東中学校給食室	継続	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						
西中学校	校舎棟A棟(普通・特別教室棟及び管理・普通教室棟)	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	45	46	47	48		
			2				廃校となる場合は複合化を検討		
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
西中学校	西中学校屋内運動場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	45	46	47	48		
			2					廃校となる場合は複合化を検討	
			3				新設		
			4			空調設備設置設計	空調設備設置		
			5			1,718	54,300		
西中学校	西中学校柔剣道場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	33	34	35	36		
			2					廃校となる場合は複合化を検討	
			3						
			4						
			5						
西中学校	西中学校給食室	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	10	11	12	13		
			2					廃校となる場合は複合化を検討	
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
宮内中学校	校舎棟A棟(管理・普通教室棟及び特別教室棟)	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	41	42	43	44	管理諸室等
			2				長寿命化・廃校となる場合は複合化を検討	
			3				空調設備更新	
			4				9,737	
			5					
宮内中学校	校舎棟B棟(含柔剣道場)	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	31	32	33	34	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
			3					
			4					
			5					
宮内中学校	宮内中学校屋内運動場	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	40	41	42	43	
			2				廃校となる場合は複合化を検討	
							新設	
			3			空調設備設置設計	空調設備設置	
			4			1,781	54,300	
5								

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
宮内中学校	宮内中学校給食室	廃校となる場合は(仮)市民活動交流センターとして複合化を検討	1	8	9	10	11		
			2				廃校となる場合は複合化を検討		
			3						
			4						
			5						
教育センター	旧栄小学校校舎棟B棟(管理特別教室棟)	継続(拡張)	1	46	47	48	49	※3:対策費用概算は栄市民活動交流センターの複合化改修に含む	
			2	複合化					
			3	設計		複合化改修			
			4	(※3)		(※3)			
			5						
中央保育所	中央保育所保育室	集約化(旧中央保育所と旧栄保育所)	1	0	1	2	3	外構工事、旧栄小プール、旧栄学童解体含む	
			2	集約化	集約化、運営開始				
			3	集約化	集約化				
			4	172,000	490,044				
			5	172,000					
旧中央保育所	旧中央保育所保育室	基本方針の通り、旧栄保育所と集約化し建替え	1	52	53	54	55	跡地の一部を公園整備することを検討	
			2		廃止	売却を検討			
			3		解体設計	解体			
			4		2,186	62,546			
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]					
			実績	実績	実績	実績		
行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7				
旧栄保育所	旧栄保育所保育室	基本方針の通り、旧中央保育所と集約化し建替え	1	48	49	50	51	郷土資料室に転用
			2		廃止	転用		
			3		転用設計	転用工事		
			4		2,652	6,973		
			5					
深井保育所	深井保育所保育室	基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討	1	44	45	46	47	
			2	基本方針の通り、存続又は閉所など総合的に勘案しながら検討				
			3			改修工事		
			4			19,106		
			5					
東保育所	東保育所	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
駅子育て支援センター	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
子育て支援センター	東保育所	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
南学童保育室	南学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	7	8	9	10	
			2					
			3					
			4					
			5					
中丸学童保育室	中丸学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	7	8	9	10	
			2					
			3					
			4					
			5					
西学童保育室	西学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	5	6	7	8	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
東学童保育室	東学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	21	22	23	24		
			2						
			3						
			4						
			5						
石戸第二学童保育室	旧栄小学校	児童数の状況をみながら廃止を検討	1	21	22	23	24		
			2						
			3						
			4						
			5						
石戸学童保育室	石戸小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						
北学童保育室	北学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	35	36	37	38		
			2						
			3						
			4						
			5						



個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
中丸東学童保育室	中丸東学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	29	30	31	32	
			2					
			3					
			4					
			5					
西第二学童保育室	西第二学童保育室	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					
東第二学童保育室	東小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					
北第二学童保育室	北小学校	小学校の統廃合とともに廃止を検討	1	12	13	14	15	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
(仮称)中丸第二 学童保育室	(仮称)中丸第二学 童保育室	—	1	12	13	14	15		
			2		新規				
			3		設計	工事			
			4		4,906	67,564			
			5						
児童館	市役所及び児童館	継続	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]				実績	
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6		
総合福祉センター	総合福祉センター	(仮)市民活動交流センターへの機能移転を検討	1	31	32	33	34	
			2					
			3					
			4					
			5					
健康増進センター	健康増進センター本館	(仮)市民活動交流センターへ機能移転	1	44	45	46	47	
			2				栄市民活動交流センターに機能移転し、廃止検討	
			3					
			4					
			5					
健康増進センター	健康増進センター増築棟	(仮)市民活動交流センターへ機能移転、浴室設備については廃止	1	27	28	29	30	
			2				栄市民活動交流センターに機能移転し、廃止検討	
			3					
			4					
			5					
健康増進センター	健康増進センター屋内ゲートボール場	(仮)市民活動交流センターへ機能移転	1	29	30	31	32	
			2				機能移転等を検討	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
障害児学童保育室	旧栄小学校	継続	1	16	17	18	19	
			2					
			3					
			4					
			5					
あすなろ学園	あすなろ学園	継続	1	39	40	41	42	
			2					
			3					
			4					
			5					
ふれあいの家	ふれあいの家	継続	1	13	14	15	16	
			2					
			3					
			4					
			5					
ふれんどりい	ふれんどりい作業室	継続	1	19	20	21	22	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]					
			実績	実績	実績	実績	実績	
行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7				
児童発達支援センター	児童発達支援センター	継続	1	28	29	30	31	
			2					
			3					
			4					
			5					
保健センター	勤労福祉センター	栄市民活動交流センターへ機能移転	1	44	45	46	47	既存建物は2028(R10)までに解体検討
			2				栄市民活動交流センターに機能移転	
			3					
			4					
			5					
母子健康センター	コミュニティセンター	栄市民活動交流センターへ機能移転	1	43	44	45	46	既存建物は2028(R10)までに解体検討
			2				栄市民活動交流センターに機能移転	
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
北本市役所	庁舎	継続	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						
久保土地区画整理事務所	久保土地区画整理事務所	継続	1	9	10	11	12		
			2						
			3						
			4						
			5						
北本市拠点防災倉庫	防災倉庫	継続	1	8	9	10	11		
			2						
			3						
			4						
			5						
北本市消防団第1分団	北本市消防団第1分団 消防器具置場	継続	1	3	4	5	6		
			2						
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画					備考
			実績	1行目 経過年 2行目 適正配置の方向性 3行目 対策内容 4行目 対策費用概算(千円) [ 5行目 決算額(千円) ]				
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本市消防団第2分団	北本市消防団第2分団 消防器具置場	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第3分団	北本市消防団第3分団 消防器具置場	継続	1	19	20	21	22	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第4分団	北本市消防団第4分団 消防器具置場	継続	1	11	12	13	14	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本市消防団第5分団	北本市消防団第5分団 消防器具置場	継続	1	3	4	5	6	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本市消防団第6分団	北本市消防団第6分団 消防器具置場	継続	1	36	37	38	39	
			2		長寿命化			
			3		設計	外壁・屋根改修		
			4		1,252	13,200		
			5					
市営台原住宅	市営台原住宅	継続	1	35	36	37	38	屋上防水は 2028(R10)予定
			2					
			3					
			4					
			5					
市営山中住宅	市営山中住宅	継続	1	33	34	35	36	屋上防水は 2028(R10)予定
			2					
			3					
			4					
			5					
中丸一般廃棄物一時保管場	中丸一般廃棄物一時保管場	第1期後期廃止を検討	1	22	23	24	25	
			2					
			3					
			4					
			5					



個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考		
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)	5行目 決算額(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7		
身元不明死体一時安置所	身元不明死体一時安置所	第1期前期廃止を検討	1	30	31	32	33		
			2	廃止・解体					
			3	解体					
			4	440					
			5	280					
北本駅前交番	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24		
			2						
			3						
			4						
			5						
駅西口ビル(共用部分)	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24		
			2	長寿命化		長寿命化			
			3	エレベーター更新		トイレ改修設計	トイレ改修		
			4	40,142		1,295	13,724		
			5	31,570					
民具収蔵庫(旧学校給食センター)	民具収蔵庫(旧学校給食センター)	第1期売却を検討	1	42	43	44	45		
			2			廃止・売却を検討			
			3						
			4						
			5						

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
北本駅東口公衆トイレ	北本駅東口公衆トイレ	継続	1	4	5	6	7	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅西口公衆便所	駅西口ビル	継続	1	21	22	23	24	
			2			長寿命化		
			3			トイレ改修設計	トイレ改修	
			4			3,756	41,250	
			5					
ねぶた保管用倉庫1	ねぶた保管用倉庫1	継続	1	14	15	16	17	
			2				長寿命化	
			3				テントシート交換	
			4				2,504	
			5					
ねぶた保管用倉庫2	ねぶた保管用倉庫2	継続	1	12	13	14	15	
			2				長寿命化	
			3				テントシート交換	
			4				3,905	
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	1行目 経過年	2行目 適正配置の方向性	3行目 対策内容		4行目 対策費用概算(千円)
			行目	2022/R4	2023/R5	2024/R6	2025/R7	
板石塔婆収蔵庫	板石塔婆収蔵庫	継続	1	48	49	50	51	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅東西自由通路	北本駅東西自由通路	継続	1	45	46	47	48	
			2					
			3					
			4					
			5					
北本駅東西自由通路	東口エレベーター	継続	1	13	14	15	16	
			2			長寿命化		
			3			耐震補強設計・工事		
			4			12,205		
			5					
北本駅東西自由通路	東口エスカレーター	継続	1	22	23	24	25	
			2					
			3					
			4					
			5					

個別施設計画における年次計画の令和5年度見直し

施設名称	棟名称	第1期の方向性 (適正配置計画)	年次計画				備考	
			実績	2022/R4	2023/R5	2024/R6		2025/R7
観光公衆トイレ	公衆トイレ	継続	1行目	5	6	7	8	
			2行目					
			3行目					
			4行目					
			5行目					