令和４年度 第六次男女行動計画策定事業スケジュール（案）

資料４－２

大区分	小区分	令和4年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	5年 1月	2月	3月
北本市男女共同参画推進委員会													
北本市男女共同参画審議会													
第六次男女行動計画策定	国・県の動向整理												
	第五次計画の検証												
	骨子案の作成												
	計画素案の作成												
	計画原案の作成												
	パブリックコメントの実施												
	計画案の作成												
	計画の校正												
	計画書・概要版の印刷製本												
	公表												