資料４

令和４年度 第六次北本市男女行動計画策定事業スケジュール

大区分	小区分	令和4年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	5年1月	2月	3月
北本市男女共同参画推進委員会			1			2		3 4			5		
北本市男女共同参画審議会				1					2		3		
第六次男女行動計画策定	国・県の動向整理												
	第五次計画の検証												
	骨子案の作成												
	計画素案の作成												
	計画原案の作成												
	パブリックコメントの実施												
	計画案の作成												
	計画の校正												
	計画書・概要版の印刷製本												
	公表												