北本市子どもの権利に関する行動計画策定事業スケジュール

資料５－２

大区分	小区分	令和４年度							令和５年度											
		４年 ９月	１０月	１１月	１２月	５年 １月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	６年 １月	２月	３月
北本市子どもの権利委員会																				
市民意識・実態調査	調査項目の検討																			
	調査票の印刷・発送準備																			
	調査票の発送																			
	調査票の回収																			
	調査票の入力																			
	調査結果の集計・分析																			
	報告書案作成																			
	報告書印刷製本																			
事業者実態調査	調査項目の検討																			
	調査票の印刷・発送準備																			
	調査票の発送																			
	実地調査の実施																			
	調査票の回収																			
	調査票の入力																			
	調査結果の集計・分析																			
	報告書案作成																			
	報告書印刷製本																			
計画策定	国・県の動向整理、他の計画との整合																			
	方向性の整理、骨子案の作成																			
	計画素案の作成、施策提案																			
	計画原案の作成																			
	パブリック・コメントの実施																			
	計画案の作成																			
	計画の校正																			
	計画書・概要版の印刷製本																			