第五次北本市総合振興計画後期基本計画策定スケジュール

資料3

項目		概要・役割	令和元年度（2019） １１月 上旬	１１月 中旬	１１月 下旬	１２月 上旬	１２月 中旬	１２月 下旬	１月 上旬	１月 中旬	１月 下旬	２月 上旬	２月 中旬	２月 下旬	３月 上旬	３月 中旬	３月 下旬	令和２年度（2020） ４月 上旬	４月 中旬	４月 下旬	５月 上旬	５月 中旬	５月 下旬	６月 上旬	６月 中旬	６月 下旬	７月 上旬	７月 中旬	７月 下旬	８月 上旬	８月 中旬	８月 下旬	９月 上旬	９月 中旬	９月 下旬	１０月 上旬	１０月 中旬	１０月 下旬	１１月 上旬	１１月 中旬	１１月 下旬	１２月 上旬	１２月 中旬	１２月 下旬	１月 上旬	１月 中旬	１月 下旬	２月 上旬	２月 中旬	２月 下旬	３月 上旬	３月 中旬	３月 下旬
議　　会		■計画の議決																						全員協議会 報告									市議会定例会 上程・議決																						
策定審議会		■計画案の審議							策定審議会 1/24 第１回案									策定審議会 第２回案			策定審議会 第３回案			策定審議会 第４回案						策定審議会 第５回案									策定審議会 （予備）																
まち・ひと・しごと創生有識者会議		■現行総合戦略の期間1年間延長の承認 ■計画案（総合戦略該当箇所）の審議							有識者会議 1/16 第１回案												有識者会議 第２回案										有識者会議 第３回案									有識者会議 （予備）																
庁内組織	行政経営会議	■計画案の審議													行政経営会議			行政経営会議			行政経営会議			行政経営会議						行政経営会議 議会上提案の決定																								
	庁内検討委員会 ※副部長級職員により構成	■計画案の検討 ■計画に係る事項の調査													庁内検討委員会 第１回案			庁内検討委員会 第２回案			庁内検討委員会 第３回案			庁内検討委員会 第４回案						庁内検討委員会 第５回案									庁内検討委員会 （予備）																
	部署間調整の場 ※企画課長・財政課長・関係課等の長により構成	■策定に係る総合企画・総合調整										随時																																										
パブリックコメント		■ＨＰ等へのデータ公開 ■意見の集約・反映																									パブリック・コメント																											
調査①	市民意識調査の分析	■市民意識調査（アンケート調査）の実施 ※実施期間：10月25日～11月11日 ■市民意識調査報告書の作成	調査実施・集計・分析																																																				
									市民意識調査報告書																																																
調査②	基礎資料の整理・分析 現況把握及び構造の分析 （未来カルテ）	■統計データ等の収集 ■未来カルテのデータ収集 ■未来カルテ・現況分析の報告書作成	データ収集・分析																																																				
									市の現況把握調査報告書																																															
調査③	現行計画の進行状況の確認	■職員研修会の実施 ■施策・基本事業評価シートの作成 ■関係各部署へのヒアリング調査（適宜） ■現行計画総括資料報告書作成									職員研修会																																													
											前期基本計画 評価シート作成																																															
															（ヒアリング調査）																																									
									現行計画統括資料報告書																																															
	個別計画との関係性の確認	■個別計画のデータ収集 ■個別計画の実行状況確認	データ収集・分析																																																				
調査④	職員アンケートの実施	■職員アンケートの実施							職員アンケート 12月26日～1月16日																																															
									意見集約・とりまとめ																																															
調査⑤	市民からの意見聴取	■意見聴取会の実施 ■意見の反映															意見聴取会																																							
『地方創生に向けた若者会議』（市民ワークショップ）の開催		■『地方創生に向けた若者会議』の開催							開　催　1/23 第１回			開　催　2/19 第２回																																														
計画へのSDGsの反映																		施策・基本事業とSDGsとの関連検討																																							
総合計画・総合戦略の策定		■総合計画案の作成 ■総合戦略案の作成 ■職員研修会の実施 ※課長級～主査級職員							総合計画・総合戦略案の作成																																						計画概要版納完成										
																		職員研修会の実施																																							
																																															計画書完成										
計画の進行管理方法の構築		■職員研修の実施 ※特別職・部長級職員 ■進行管理方法の構築																																																					
																																														計画の進行管理方法の構築										
																																														職員研修会の実施										