## 平成22年度 スケジュール表（協働推進担当）

| 事務内容 | 6月 | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **北本市市民と行政との協働推進計画の進行管理に関すること** | 事務事業評価（政策推進課と共同実施） | | | | | | | | | | | | 平成23年度関連事業予算要求 | | | | | | | |
| **北本市市民参画推進条例等市民検討委員会** | 市民検討委員会委員委嘱<br>第1回会議<br>6/23 | 第2回会議<br>7/5<br>・3つの事項に分けて研究を進める説明<br>・報告書により現制度の説明 | | 第3回会議<br>7/20<br>・担当者による現制度の説明<br>第4回会議<br>7/下<br>・問題点の抽出 | 第5回会議<br>8/上<br>・問題点の解決方法について検討 | | 第6回会議<br>8/下<br>・他市の参画制度の研究 | 第7回会議<br>9/上<br>・市民参画推進条例に位置づける項目の検討<br>第8回会議<br>9/上<br>・市民参画推進条例に位置づける項目の決定 | | 第9回会議<br>9/下<br>・協働事業の具体例の研究 | 第10回会議<br>10/上<br>・他市における協働推進条例等の研究 | 第11回会議<br>10/中or下 | | 第12回会議<br>11/上 | 第13回会議<br>11/中 | 条例に位置づける内容を市長へ報告 | | | | |
| | 市民参画推進条例の検討 | | | | | | | | | 協働推進条例の検討 | | | | | | | 市民公益活動推進施策の検討 | | | |
| **北本市協働推進等庁内検討委員会作業部会** | 第1回会議<br>6/11<br>第2回会議<br>6/18<br>第3回会議<br>6/29 | | 第4回会議<br>7/13 | 第5回会議<br>7/28 | | | 第6回会議<br>8/下 | | 第7回会議<br>9/中 | 第8回会議<br>9/下 | 第9回会議<br>10/上 | | 第10回会議<br>10/下 | 第11回会議<br>11/上 | 条例案を庁内検討委員会に報告 | | | | | |
| **北本市協働推進等庁内検討委員会** | | | | | | | | | | | | | | | 条例案作成 | パブリック・コメント手続 | 条例案修正 | 法規審査会 | 条例議案送付 | 3月議会 |