資料5

第三次北本市地域福祉計画・地域福祉活動計画　策定スケジュール

作業項目	令和４年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
■策定会議												
策定会議開催												
■推進委員会												
推進委員会開催												
■策定作業												
計画素案の検討												
計画案の検討												
パブリックコメント												
最終調整												
計画書・概要版印刷製本												