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１ 基本計画の趣旨・位置づけ 

 

 ⑴ 趣旨 

   北本市文化センター（以下、「文化センター」という。）は、北本市公民館設置

及び管理条例に基づく北本市中央公民館と北本市立中央図書館設置条例及び管

理条例に基づく北本市立中央図書館の複合施設の総称です。文化センターは、昭

和 59 年に開館し、これまでホールでは成人式や演劇、音楽の公演等を行い、ほ

かにプラネタリウムや図書館、中央公民館において、市民の教養の向上及び文化

の発展に寄与し、市民の皆様に利用されています。 

   文化センターは開館から 40 年が経過し、屋上や外壁、舞台設備、空調等が老

朽化しており、今後とも市民の教養の向上及び文化の発展等における拠点として

継続してサービスを提供するためには、大規模改修が必要な時期を迎えています。 

   基本計画では、まず、大規模改修工事に向けて、改修後の施設のあり方や機能、

大規模改修の基本的な考え方を定めるものです。そして、大規模事業における配

慮事項や概算事業費、事業スケジュール等を定めることとします。 

 

 

 ⑵ 上位計画・関連計画における位置づけ 

  ア 第五次北本市総合振興計画 

    基本理念を「市民との協働による持続可能なまちづくり」とし、市民と市が

一体となってまちづくりを進めていくことにより、将来都市像「緑にかこまれ

た健康な文化都市～市民一人ひとりが輝くまち 北本～」の実現を目指すこと

としています。 

    この持続可能なまちづくりを可能とするために、施策２－６で生涯学習の推

進を掲げ、市民が生涯を通じて学習活動に取り組むため、多様な生涯学習の機

会を提供するとともに、生涯学習施設の適切な管理を行うことを定めています。 

 

  イ 第３期北本市教育振興基本計画 

    基本理念に「共に学び 未来を拓く 北本の教育」を掲げ、学校教育を始めと

し、家庭・地域における教育や生涯学習、文化活動について、基本目標と施策

を定め、今後予想される教育を取り巻く社会の動向等を踏まえて教育行政の総

合的な推進を図ることとしています。 

 計画で定める基本目標Ⅴに「生涯学習の支援」を掲げ、その施策２「学習施

設の整備・運営の充実」において、中央公民館等の運営を充実させるため、だ

れもが幅広く学ぶ学習機会の充実を図り、生涯学習への意識を高めるとともに、



2 

 

機能的で利用しやすい施設づくりを目指して、老朽化している施設設備を計画

的に改修・充実させ、適切な管理運営と緊急時における体制整備に努めること

としています。 

 

  ウ 北本市公共施設等総合管理計画 

    平成 28 年度に策定した公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する計画で

あり、今後 40 年間の公共施設等に係る費用を算定した上で、人口や財政状況

に応じた市全体としての施設規模の目標設定や管理のあり方等について方針

を定めています。 

   

  エ 北本市公共施設マネジメント実施計画（北本市公共施設適正配置計画編）（以

下、「適正配置計画」という。） 

    北本市公共施設等総合管理計画の目標である「公共施設の延床面積を今後 40

年間で 50％削減」を実現するために、公共施設ごとの今後の整備等に係る方針

を示した計画です（令和元年度策定）。文化センターに関係する主な内容は以

下のとおりです。 

（ア）「本市のシンボル的な施設である文化センターは、ホール機能、図書館

機能、生涯学習機能、プラネタリウムを有しており、市民アンケートに

おける利用状況調査においても、最も利用されている施設であるため、

重要度が高いと判断し基本は継続とします。」としています。 

（イ）目標使用年数は、延命化した場合、80年と設定しています。 

（ウ）建築後 30年以上の建築物について、「今後維持する施設で、大規模改修

を行っていない施設については大規模改修を実施し、建築物の耐久性を

高めることとします。」としています。 

  

  オ 北本市公共施設マネジメント実施計画（北本市公共施設個別施設計画編）（以

下、「個別施設計画」という。） 

    適正配置計画を受けて各施設の５年間（第１期については４年間）の具体的

な施設整備予定を示した計画です（令和３年度策定）。策定当初の年次計画で

は、令和４年度から令和７年度における文化センターへの対策内容として、長

寿命化のため、令和７年度に電気設備改修１億 4,000万円を計画していました

が、令和５年度の見直しにより、劣化度調査の結果を受け、令和８・９年度に

大規模改修を計画し、令和６・７年度にはその準備として、基本及び実施設計

業務を行っています。なお、中央図書館はその間、対策なしとなっています。

個別施設計画の年次計画は、対策内容等について毎年度見直しを行っています。 
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２ 施設概要と履歴、施設等の状況 

 

 ⑴ 所在地 北本市本町１丁目２-１ 

 

 ⑵ 敷地面積 8,910.05㎡ 

 

 ⑶ 総延床面積 7,768.40㎡ 

 

 ⑷ 履歴と施設データ 

  ア 履歴 昭和 59年に供用開始。 

 

  イ 施設データ 

施設名 延床面積 建築年度 構造 避難所 用途地域 

中央公民館 6,543.41㎡ 
1983年 

鉄筋コン

クリート 
広域避難所 

第二種中高

層住居専用

地域 中央図書館 1,224.99㎡ 

 

 ⑸ 施設等の状況 

ア 施設の現状 

昭和 59 年に開館して約 40 年が経過し、令和３年 11 月に屋上の非常用発電

機が突然止まる不具合が発生しました。これは、部品の経年劣化が原因で、自

家発電ができないと、避難所としての役割は果たせなくなります。また、経年

劣化のため、突然止まる事象は、プラネタリウム、電気設備、空調機器でも同

様に発生しています。機器が古いため交換部品が無く、不具合が生じた場合、

全交換となる場合が多い状況です。 

３階の天井や機械室、１階の図書館では雨漏りが発生しており、これは屋上

防水シートの劣化によるものです。 

さらに、地下の電気設備には、低濃度ＰＣＢを含有する機器を複数使用して

います。 
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  【参考１】令和３年度劣化度調査結果 

施設名称 棟名称 
建築

年度 

経年 

劣化 

部位別劣化度 総合 

評価 屋根 外壁 内部 機械 電気 

100点 

満点 

200点 

満点 

200点 

満点 

100点 

満点 

100点 

満点 

100点 

 満点 

800点 

満点 

中央公民館 
文化セ

ンター 
1983 22 Ｂ150) Ｄ(20) Ｃ(40) Ｄ(10) Ｃ(40) 282 

中央図書館 
文化セ

ンター 
1983 22 Ｂ(150) Ｄ(20) Ｃ(40) Ｄ(10) Ｃ(40) 282 

 

  【参考２】個別施設計画の令和５年度見直し（抜粋） 

施
設
名
称 

棟
名
称 

第 1期の

方向性 

(適正配

置計画) 

年次計画 

 

 

 

実績 

1行目 経過年 

2行目 適正配置の方向性 

3行目 対策内容 

4行目 対策費用概算（千円） 

5行目 決算額（千円） 

備考 

行目 2022/R4 2023/R5 2024/R6 2025/R7 

中
央
公
民
館 

文
化
セ
ン
タ
ー 

継続 

1 39 40 41 42 

大規模改修

は R8、R9の

2 か年事業

を想定 

2  長寿命化 

3  劣化調査 
大規模改修基本設

計・電気設備改修 
大規模改修実施設計 

4  1,540 13,111 22,840 

5     

中
央
図
書
館 

文
化
セ
ン
タ

ー 

継続 

1 39 40 41 42 
大規模改修

は、R8、R9

の２か年を

想定 

2  長寿命化 

3  劣化調査 大規模改修基本設計 大規模改修実施設計 

4  （※２） （※２） （※２） 

5     

※２：対策費用概算は中央公民館の大規模改修費用に含む 

 

  イ 劣化度調査（令和５年度） 

    令和５年度に実施した劣化度調査によると、ホールの特定天井、防火シャッ

ター閉鎖作動時の危害防止装置の設置がないこと、外部避難階段への排煙窓が

設置されていることや居室における 24 時間換気システムの設置がないこと等

について既存不適格事項として挙げられています。 

    また、建物の物理的耐用年数を算定していますが、その中でもホール客席上

部の大屋根の鉄骨造の限られた部位の躯体の物理的耐用年数は 47 年となって

おり、現在、竣工から約 40 年が経過していることから、物理的残存耐用年数

はわずか約７年と残り少ない状況となっています。 

    そうしたことから、大規模改修の早急な実施について検討していくことが必

要であると結論付けられています。 
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３ 機能概要・配置図 

 

 ⑴ 機能概要 

機能 概要 

ア ホール機能 本市の文化発信拠点となっています。定員 726 名

の本市を代表する文化ホールで、コンサート等のイ

ベントや講演会、映写会、多目的に利用できます。固

定席 710 席、車椅子専用６席、母子ブース２か所 10

席。 

イ 公民館機能 研修や地域の集会等、様々なシーンや目的に活用

できます。研修室、会議室、創作室、練習室、和室等

があります。 

ウ プラネタリウム機能 全天デジタル映像システムを使って、ドームいっ

ぱいに広がるダイナミックな映像を投影していま

す。きたもとプラネタリウムでは、プラネマイスター

（解説員）による生解説を中心にした、バリエーショ

ンのある投影によって、子どもから大人まで幅広く

天文学習を体験できます。定員 70名。 

エ 図書館機能 本施設には、北本市立図書館の「中央図書館」があ

ります。資料貸出や館内閲覧、レファレンス（調査・

相談）等のサービスを受けることができます。 

 

⑵ 写真 

ア ホール             イ 公民館（第１・２会議室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ プラネタリウム         エ 中央図書館 
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 ⑶ 配置図 
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４ 適正配置計画における方向性 

 

 ⑴ 中央公民館 

目標使用 

年数 
第 1期の方向性 

実施計画 

第 1期 

(2020～2029) 

長期ビジョン 

第 2期～第 4期 

(2030～2059) 

80年 継続 継続 継続 

 

 ⑵ 中央図書館 

目標使用 

年数 
第 1期の方向性 

実施計画 

第 1期 

(2020～2029) 

長期ビジョン 

第 2期～第 4期 

(2030～2059) 

80年 継続 継続 継続 

 

 

【参考３】適正配置計画策定時（令和元年度）における平成 30 年度市民意向調査

（市民アンケート結果や市民ワークショップ意見） 

 

 ⑴ 市民アンケート結果 

   文化センターについて 

   ・最も利用されている施設は中央図書館であり、次いで文化センターホール、

中央公民館となっており、文化センターの利用頻度が高くなっている。中

央図書館の年一回以上の利用は 35.1％であり、他と比較して圧倒的に高

く、年代の偏りもなく使用されており、最も重要な機能であることがわか

る。 

   ・ホール・中央公民館については「利用したいと思うサービスがない」が他

施設より多く、ニーズとのミスマッチが考えられる。 

 

 ⑵ 市民ワークショップ意見 

   文化センターについて 

   ・市のシンボル的存在であるため残す。 

   ・図書館は残す。 

   ・イベントの魅力化、駐車場の確保、交通の便の改善、利用料金の見直し、

民間活力を導入して利便性を高め、利用の向上を図る。 

   ・会議室、研修室は公民館等で代替し縮小を図り、プラネタリウムのあり方

について検討する。 
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【参考４】個別施設計画（令和３年度） 

 

⑴ 適正配置の考え方 

・中央公民館は本市のシンボル的な施設である文化センターに含まれ、市民

アンケートにおける利用状況調査においても、良く利用されている施設で

あるため、重要度が高いと判断し継続を基本とします。 

 ただし、プラネタリウム、ホールについては、運営や公民館との棲み分

けを検討するほか、大規模改修工事実施時には PFI の活用等についても検

討する必要があります。 

・中央図書館は本市のシンボル的な施設である文化センターに含まれ、市民

アンケートにおける利用状況調査においても、最も多く利用されている施

設であるため、重要度が高いと判断し継続とします。 
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５ 施設の方向性検討 

 

 ⑴ 利用状況 

  ア ホール等の利用率の推移 

    ホールの利用率は、平成 30年度 41.2％、令和元年度が 41.9％と 40％台で推

移していましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣

言等の影響により 15.1％と下がりましたが、令和３年度以降は上昇傾向にあり

ます。 

    文化センターにおいて利用率が高い機能は、第１研修室や練習室です。その

利用率は 70～80％と多く利用されている機能と言えます。この利用率の推移

はホールと同じような傾向にあります。 

    一方、利用率が低い機能は、児童室と創作室です。特に児童室の利用率は１

～２％台と一番低い状況です。 

 

 

  図１：ホール等の利用率の推移 
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R2.4月～：緊急事態宣言（新

型コロナウイルス感染症）

R5.5月：新型コロナウイル

ス感染症の5類感染症移行

利用率が高い機能 利用率が低い機能 
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  イ プラネタリウム利用者数の推移 

    年間利用者数について、開館した昭和 59年度には 22,745人でしたが、その

後は減少し、平成元年度以降は、概ね６千人台から８千人台の間で推移してい

ます。指定管理者制度を導入（平成 27 年 1 月～）後は、投影回数を増やした

こと等により、利用者数の増加が見られましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を最も受けた令和２年度は２千人台に落ち込みました。その後は５

千人台まで回復しています。 

投影１回あたりの利用者数は、開館した昭和 59 年度には 60 人を超えていま

したが、その後は減少し、昭和 62 年度から平成 24 年度までは概ね 20 から 30

人台で推移しています。指定管理者制度導入後は、投影回数を増やしたこと等

により減少しています。 

    

 

 図２ プラネタリウム利用者数等の推移 
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 ⑵ 検討資料 

 

  ア 近隣市、同類型市(※１)とのホールを有する施設（以下、「ホール施設」とい

う。）のホール及び貸室比較 

本市のホール施設である文化センターについて、近隣市及び同類型市(※1)と

比較を行いました。本市の文化センターの延床面積は 6,543 ㎡であり、近隣市

より小さく、同類型市より大きくなっています。 

    本市の文化センターのホールの席数は 726席であり、近隣市では桶川市より

多く、鴻巣市より少なくなっています。一方、同類型市に比べて多くなってい

ます。 

    本市の文化センターの貸室は 12 室であり、近隣市の鴻巣市と桶川市より多

く、同類型市では吉川市が 13室と本市より多くなっています。 

 

  図３ 近隣市、同類型市とのホール施設のホール及び貸室比較 

 

市 北本市 
近隣市 同類型市 

桶川市 鴻巣市 吉川市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 

人口(人)R4.1.1 65,817 74,822 117,660 73,182 61,563 70,069 54,852 

ホールを有する施

設 

文化セン

ター 

(中央公

民館) 

市民ホ

ール 

文化セ

ンター 

中央公

民館 

総合文

化会館 

女性セ

ンター 
なし 

延床面積(㎡) 6,543 9,414 7,950 3,602 4,149 1,799  

機能 比較項目        

ホール 
席数 

(席) 
726 700 1,122 509 634 300  

貸室 

( ホ ー

ル及び

ホール

関連諸

室 除

く) 

部屋数 

(室) 

12 7 7 13 7 7  

･研修室 4 

･会議室 5 

･創作室 1 

･練習室 1 

･和室 1 

･大会議

室 1 

･小会議 

室 1 

･練習室 3 

･ギャラ 

リー2 

･練習室 1 

･大会議 

室 2 

･中会議 

室 1 

･小会議 

室 1 

･セミナ 

ー室 1 

･和室 1 

･研修室 5 

･視聴覚 

室 1 

･調理室 1 

･工芸室 1 

･講座室 2 

･和室 3 

･スタジ 

オ 3 

･ギャラ

リー1 

･多目的

ルーム 1 

･和室 1 

･創作ル 

ーム 1 

･軽運動 

室 1 

･託児室 1 

･料理実 

習室 1 

･和室 1 

･講習室 2 

･サーク 

ル室 1 

 

   

――――――――――――――――― 

※１ 決算カードに記載の「類型」は、人口と産業構造により設定されており、国勢調査結果に基づいて、中核市

及び特例市については 1 類型、都市については 16 類型、町村については 15 類型に区分されています。埼玉

県内で北本市と同じⅡ－3 に区分される都市は、飯能市、 東松山市、蕨市、志木市、和光市、桶川市、八潮

市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、 日高市、吉川市、白岡市。 
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  イ 住民一人当たりのホールを有する施設の延床面積比較 

本市の一人当たりのホール施設は 0.10㎡/人であり、近隣市では、鴻巣市よ

り大きくなっていますが、桶川市より小さくなっています。同類型市では、蓮

田市や吉川市、鶴ヶ島市より大きくなっています。 

 

図４ 住民一人当たりのホールを有する施設の延床面積比較 

 

 

 ※延床面積÷住民基本台帳登録人口 

 

 

  ウ 住民一人当たりのホール客席数比較 

本市の一人当たりのホール客席数は 0.011 席/人であり、近隣市では、ほぼ

同じです。同類型市では、蓮田市とほぼ同じ、吉川市や鶴ヶ島市より多くなっ

ています。 

 

図５ 住民一人当たりのホール客席数比較 

 

 

 ※客席数÷住民基本台帳登録人口 
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  エ 近隣市、同類型市とのプラネタリウム比較 

    近隣市では鴻巣市、同類型市では吉川市にプラネタリウムがありますが、そ

の他の市ではプラネタリウムはありません。 

    プラネタリウムの座席数で比較すると、本市が 70 席ですが、鴻巣市が 100

席、吉川市が 85席と多くなっています。 

 

   図６ 近隣市、同類型市とのプラネタリウム比較 

 

市名 北本市 
近隣市 同類型市 

桶川市 鴻巣市 吉川市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 

プラネタリウムを

有する施設名 

文化セン

ター 
なし 

鴻巣児童

センター 

児童ワン

ダーラン

ド 
なし なし なし 

機能 比較項目        

プラネ

タリウ

ム 

座席数 

(席) 
70  100 85    

ドーム径 

(ｍ) 
10  10 10    

 

オ 県内のプラネタリウムについて 

県内には、市町村が運営しているプラネタリウムは 18か所、県が運営してい

るものが２か所、計 20か所あります。なお、全国には、公立施設、民間施設合

わせて 300以上のプラネタリウムがあると言われています。 

県内の地域別プラネタリウムの設置状況は、県内の中央地域で６か所、東部

地域で４か所、北部地域で２か所、西部地域で６か所、秩父地域はなしとなっ

ています。 

また、本市のプラネタリウムのドーム径は 10ｍであり、設置市町村のドーム

径平均 12.6ｍよりもやや小規模となっています。また、本市の座席数は 70 席

であり、設置市町村の座席数平均 118.4席より少なくなっています。 

  高崎線沿線で近隣市町村のプラネタリウムの設置状況は、本市１か所のほか、

さいたま市２か所、鴻巣市、熊谷市が各１か所で合計５か所となっています。 
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図７ 県内のプラネタリウム一覧 

 

県内地域 施 設 名 
所 在 

人口(R5年 4月) 

ドーム径(m) 

座席数(席) 

年間観覧者数 

上段 H30・下段 R4 
開設年 

改修 

改修年 

中央地域 

さいたま市宇宙劇場 

さいたま市 

1,340,923人 

23m・280席 
― 

― 
S62 

有 

H29 

さいたま市 

青少年宇宙科学館 
23m・250席 

― 

― 
S63 

有 

H20 

さいたま市立 

岩槻児童センター 
10.4m・100 席 

― 

― 
S57 無 

川口市立科学館 
川口市 

604,715人 
20m・160席 

36,262人 

39,488人 
H15 

有 

H25 

鴻巣市立 

鴻巣児童センター 

鴻巣市 

117,661人 
10m・100席 

1,262人 

1,251人 
S54 

有 

H14･R2 

北本市文化センター 
北本市 

65,613人 
10m・70席 

7,764人 

5,901人 
S59 無 

東部地域 

久喜総合文化会館 
久喜市 

150,740人 
15m・136席 

11,186人 

6,856人 
S62 無 

越谷市立児童館コスモス 
越谷市 

343,644人 
12m・100席 

― 

― 
S62 無 

吉川市 

児童館ワンダーランド 

吉川市 

72,872人 
10m・85席 

4,653人 

3,584人 
H元 無 

加須未来館 
加須市 

112,230人 
8.5m・66席 

17,288人 

10,753人 
H13 無 

北部地域 

熊谷市文化センター 
熊谷市 

192,465人 
12m・100席 

16,330人 

 6,975人 
S54 

有 

H13 

寄居町児童館 
寄居町 

 
8m・80席 

― 

― 
S57 無 

西部地域 

入間市児童センター 
入間市 

145,721人 
13m・120席 

9,612人 

8,592人 
S62 無 

川越市児童センター 

こどもの城 

川越市 

352,986人 
12m・98席 

3,981人 

1,117人 
S58 無 

狭山市立中央児童館 
狭山市 

149,491人 
10m・105席 

― 

7,924人 
S52 無 

朝霞市中央公民館 
朝霞市 

 
10m・100席 

5,028人 

4,883人 
S59 無 

新座市児童センター 
新座市 

166,108人 
10m・97席 

13,161人 

 5,986人 
S58 

有 

H21･H28 

坂戸市立 

坂戸児童センター 

坂戸市 

99,565人 
10m・85席 

1,324人 

 787人 
S61 

有 

H18 

秩父地域 なし  ― ― ― ― ― 

平  均 
12.6m・

118.4席 
― ― 7/18 

 

 【参考】埼玉県が運営するプラネタリウム 

地域 施 設 名 所 在 
ドーム径(m) 

座席数(席) 

年間観覧者数 

上段 H30・下段 R4 
開設年 

改修 

改修年 

西部地域 

埼玉県立小川げんきプラザ 小川町 16m・126席 
― 

― 
S46 

有 

H26 

埼玉県立名栗げんきプラザ 飯能市 16m・200席 
― 

― 
S56 

有 

H25 

 ※北本市の調査と、日本プラネタリウム協議会｢プラネタリウムデータブック 2020｣より引用しました。 
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  カ プラネタリウムの将来更新費用 

    プラネタリウムを今後40年間維持した場合の将来更新費用を試算しました。

将来更新費用は、40年間で２億 3,000万円が想定されます。それは、一年当た

りの将来更新費用としますと 575 万円/年となります。このほか、プラネタリ

ウムを運営するための費用が毎年かかっています。 

 

   【条件】 

(ア) 更新：40年に一回、費用 2億円（想定） 

    (イ) オーバーホール（分解整備）：20年に一回、費用 3,000万円（想定） 

 

                               （単位：千円） 

 2024-2033 2034-2043 2044-2053 2054-2063 合計 

将来更新費用 200,000 0 30,000 0 230,000 
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  キ 近隣市、同類型市との主たる図書館比較 

    本市の中央図書館の延床面積は 1,224㎡であり、近隣市と比べて大きな差は

ありません。一方、同類型市と比べると、鶴ヶ島市の中央図書館が最も大きく

4,255㎡、その他の市も 2,000㎡を超える大きさとなっています。 

 

   図８ 近隣市、同類型市との主たる図書館比較 

 

市名 北本市 
近隣市 同類型市 

桶川市 鴻巣市 吉川市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 

図書館名 
中央図書

館 

中央図書

館 

鴻巣中央

図書館 

吉川市立

図書館 

蓮田市図

書館 

鶴ヶ島中

央図書館 

日高市立

図書館 

延床面積(㎡) 1,224 1,511 1,070 2,326 2,271 4,255 2,684 

機能 比較項目        

図書館 

蔵書数

(冊) 
145,376 115,970 167,731 294,839 235,137 317,547 192,802 

貸出冊数 

(冊) 
225,599 308,970 386,180 343,949 337,321 248,920 275,674 

    出典：「令和４年度埼玉の公立図書館 

 

  ク 住民一人当たりの主たる図書館の延床面積比較 

本市の一人当たりの図書館の延床面積は 0.019 ㎡/人であり、近隣市では、

鴻巣市より大きくなっていますが、桶川市とほぼ同じです。また、同類型市よ

り小さくなっています。 

 

図９ 住民一人当たりの主たる図書館の延床面積比較 

 

 

 ※延床面積÷住民基本台帳登録人口 

 

 

  

0.019 0.020

0.009

0.032
0.037

0.061

0.049

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

北本市 桶川市 鴻巣市 吉川市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市

(㎡/人)
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 ⑶ 改修の方向性 

   

  ア ホール機能について 

    市では一つしかないホールであることから、維持することとします。客席数

は、桶川市や同類型市と比較して同規模の現在と同じ 700席程度とします。 

 

  イ 貸室機能について 

    現在の機能を引き継ぐことを基本としますが、児童室は利用率が１～２％台

と一番低い状況であり、文化センターの横に北本市児童館があることから、別

の機能に変えることを検討します。 

貸室機能については、市民ニーズの変化にも対応した機能も検討していくこ

ととします。 

 

  ウ プラネタリウム機能について 

    年間利用者数について、オープン直後は、昭和 59年：22,745人、昭和 60年：

15,368人、昭和 61年：13,294人と、多くの利用がありましたが、開館後７年

目以降は、５千人台から８千人台で推移しています（コロナ禍の令和２年は２

千人台）。また、更新時に係る費用は約２億円と高額となり、財政負担が大きく

なることが想定されます。 

さらに、公共施設に求められる機能は多岐に渡っていることから、プラネタ

リウム機能は基本的に継続しつつも、更新費が高額となる光学式投影機は廃止

し、１台のプロジェクターで星空を含めて全天周映像を投影できる現行機器を

継続利用することを検討します。この場合には、光学式投影機とあわせて座席

を撤去し、フロアをフラットにすることで演劇、コンサートの他、音楽スタジ

オ等としての貸出等多目的な用途で利用可能とすることを基本とします。 

 

  （活用例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

  エ 図書館機能について 

    市内で最も利用されている施設が中央図書館であるため、図書館機能は適正

配置計画に基づいて継続します。 
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６ 文化センターの基本的な方向性 

  文化センターの基本的な方向性について、以下の３つとしました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――― 

※２ Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 

⑴ 市のシンボル的な施設 

・市に一つしかないシンボル的な施設として継続します。 

・全市的な施設として、多くの利用者が訪れる施設とします。 

⑵ 長期活用と安全・安心に利用できる施設 

 ・今後とも継続していく施設であるため、予防保全を実施し、長期活

用を図ります。 

・法改正に対応し、環境や施設の長寿命化に配慮した、利用者が安全・

安心して利用できる施設とします。 

・ユニバーサルデザインに配慮し、利用者が快適に利用できる施設と

します。 

・災害の際の広域避難所として指定されている施設であることから、

災害時にも安全に避難できる施設とします。 

⑶ 市民の文化活動の拠点となる施設 

・引き続き、市民の文化活動の拠点となる施設とします。 

・利用したいと思う魅力的な事業展開ができる施設とします。 

・ＩＣＴ（※２）などの新しい技術を活用し、地域の教育力向上を図るこ

とができる施設とします。 
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７ 大規模改修の基本方針と配慮事項 

 

 ⑴ 大規模改修の基本方針 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 大規模改修における配慮事項 

   大規模改修にあたっては、以下の事項に配慮し、設計を行います。 

 

  ア 建築仕上材・設備機器の改修・更新 

    建物の屋上防水、外壁改修を行います。耐用年数を超えた給排水、電気、衛

生等の設備について、室内環境の快適性にも配慮した、全面的な改修を行いま

す。また、内外装については、文化活動の拠点としてふさわしいものとします。 

 

イ バリアフリーへの配慮 

    既に設置されているエレベーターを有効活用するとともに、通路やトイレ、

案内やサイン等については、バリアフリー化を図ります。 

 

  ウ 防災への備え 

    地域防災計画では、広域避難所に指定されており、文化センターホールは災

害時には物資集配拠点となっています。また、災害時の帰宅困難者への支援と

して、一時滞在施設となっています。そのため、安心安全な施設となるよう改

修を行います。 

  

ア 今後も市民が安心して施設を利用し続けられるように、従前に比較し

て安全性の向上を図ります。 

 

イ 使用年数の経過により劣化した機能・性能の回復を図るだけでなく、

バリアフリーや省エネ等、要求性能の変化により陳腐化したものの向

上を図ります。 

 

ウ 社会構造の変化や新たなニーズへの変化等に対応した施設の機能・性

能の向上を図ります。 

 

エ 施設の長期活用とコストの縮減等を重視した改修を行います。 
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  エ 環境・省エネルギーへの配慮 

    建物におけるエネルギー消費量を大きく削減するため、照明設備をＬＥＤ照

明にするなど、高効率な設備システムの導入等を行います。併せて、ＺＥＢ化

についても検討します。 

 

  オ 既存機能との調整 

    多くの市民が利用する図書館機能等については長期間休館することは、大き

な影響があると考えます。そこで、既存機能である図書館等については、工事

期間中も可能な限り利用できるように調整を行います。 

 

  カ 空調設備の更新 

    老朽化している空調設備については、省エネタイプに更新します。 

 

  キ 案内設備機能の充実 

    文化活動の案内設備と案内機能を拡充します。 

 

  ク 施設の長期活用とコスト縮減 

    限られた改修費用の中で、最大限の効果を発揮すべく、優先順位に沿った改

修を行います。改修工事費の視点と、改修後の管理運営費（ランニングコスト）

の視点等、トータルコストを抑えることを目指します。 

 

 

 

８ 概算事業費 

現段階での概算工事費用は、以下の整備項目で 30億円程度（※３）を想定していま

す。今後、設計等を踏まえ、精査する予定です。 

 

⑴  建築工事    屋上・外壁改修、内装改修、バリアフリー対応等 

⑵  電気設備工事  受変電設備の整備、照明・コンセント改修等 

⑶  機械設備工事  給排水衛生設備の改修、空調・換気及び防災設備の更新等 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――― 

※３ 工事費用は北本市公共施設等総合管理計画（改訂版）資料編に記載されている大規模改修単価等を参考と

しています。 
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９ 財源の確保 

  現段階で想定している財源は、国庫補助金として都市再生整備計画事業（補助率：

事業費に対して概ね３割）、交付税措置のある有利な地方債、公共施設整備基金か

らの充当です。 

 

 

10 事業スケジュール 

ＰＣＢ処分の最終年度が令和８年度であるため、令和８・９年度の大規模改修で

電気設備改修を予定していましたが、事業を進めるうえで内容を精査する必要が生

じました。そのため、令和７年度当初に事業スケジュールの見直しを行いました。 

現段階で想定しているスケジュールは以下のとおりです。 

 令 和 ５

年度 

令 和 ６

年度 

令 和 ７

年度 

令 和 ８

年度 

令 和 ９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

基本計画 

（本計画） 
       

設計 

(基本・実施) 
       

改修工事    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約、 

仮設等 

工事準備

分 

見直し 

ＰＣＢ処分 工事 
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北本市文化センター大規模改修 基本計画 

（令和６年４月） 

（令和７年６月 改正） 

 

  発 行：北本市教育委員会 

  編 集：北本市教育委員会教育部生涯学習課 

       埼玉県北本市本町１丁目１１１番地 

       電話 048-594-5567 

 


