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11月12日(木)

Ｒ２年度第２回

■リスケジュール

■新型コロナ調査

実施内容

11月16日(月)

■リスケジュール

■新型コロナ調査

実施内容

＜第五次北本市総合振興計画後期基本計画 策定体制・スケジュール＞

外
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内
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２月～７月（原則４月まで）

■研修会（データ活用・分析専門家による設計の考え方や手法の講義）

■成果指標設計ワークショップ（専門家と職員とによるワークショップ）

■設計作業

随時

■リスケジュール

■新型コロナ調査

実施内容意思決定

11月26日(木)

Ｒ２年度第１回

■計画期間の変更

（リスケジュール）

■新型コロナ調査

１０月～２月

■市民生活への影響、行動の変化等を調査

■企業活動への影響を調査

■報告書の作成（２月２６日までに納品）

意見

４月上旬

■新型コロナ調査結

果報告

■審議会へ諮問する

計画骨子意思決定

４月下旬

Ｒ３年度第１回

■基礎調査報告

■新型コロナ調査

結果報告

■計画骨子検討

５月上旬

■新型コロナ調査

結果報告

■計画骨子検討

５月下旬

第 回

■計画素案検討

（成果指標検討）

案検討の指示

新型コロナ調査

結果の提示

５月下旬

第 回

■計画素案検討

６月上旬

■審議会へ諮問する

計画案の意思決定

６月上旬

Ｒ３年度第２回

■計画素案検討

６月下旬

■計画案検討

意見

案検討の指示

７月下旬

第 回

■計画素案検討

（総合戦略検討）

７月下旬

第 回

■計画素案検討

８月上旬

■審議会へ諮問する

計画素案の意思決定

８月中旬

Ｒ３年度第３回

■計画素案検討

成果指標案

の提示

■９月議会

全員協議会へ計画

策定状況の報告

■９月

パブリック・

コメント実施

意見

１０月上旬

第 回

■議会上程案検討

案検討の指示

随時 随時 随時

１０月中旬

第 回

■議会上程案検討

１０月中旬

■審議会へ諮問する

議会上程案の意思決定

１０月下旬

Ｒ３年度第４回

■議会上程案審議

答申

１１月上旬

■計画案の決定

■市議会へ上程

随時

■新型コロナ調査

最終案確定

意見

■総合企画

■連絡調整

３月下旬

第 回

■基礎調査報告

■新型コロナ調査結

果報告

■計画骨子

４月上旬

第 回

■基礎調査報告

■新型コロナ調査結

果報告

■計画骨子
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