

第三次北本市環境基本計画策定スケジュール

20250822

年度	月	計画策定に係る調査・検討内容等	【会議等】	会議内容	
令和6年度	5月	【アンケート調査】 ○アンケート調査内容案の検討			
	6月	アンケート調査内容案の検討			
	7月	アンケート調査内容案について 環境審議会委員への郵送・意見徴収	国・県等の動向 環境の現状等	環境審議会	アンケート調査内容案について 委員の意見等聴取
		○郵便局への承認申請 アンケート調査内容の確定			
	8月	○調査対象の抽出・ラベル作成 調査票・封筒の版下作成 調査票・封筒の印刷 封入・封緘・宛名ラベル貼り	現行計画の進捗状況等		
		調査票の発送 アンケートの実施 調査票の回収			
	10月	調査票の入力・データ整理 単純集計・分析作業 アンケート結果の概要整理			
	11月	環境課題の抽出・施策方針の検討 望ましい環境像・基本目標、 施策体系案の検討	《アンケート結果の分析等》	環境調整会議 (R6.11.27)	アンケート結果の報告
	12月			環境調整検討部会 (R6.12.26)	アンケート結果報告 第三次計画策定方針、骨子案等
	1月	第三次環境基本計画の 骨子案の検討	《基礎調査報告書の作成》	環境調整会議 (R7.2.6)	第三次計画骨子案について
2月	第三次環境基本計画の骨子案の調整		環境審議会 (R7.2.17)	第三次計画策定について アンケート結果報告、策定スケジュール 第三次計画骨子案について	
3月		《第三次計画骨子案の作成》			
令和7年度	4月				
	5月	第三次環境基本計画(素案) 検討用たたき台の作成			
	6月			環境調整会議 (R7.6.4日)	第三次計画素案について (検討用たたき台)
				環境調整検討部会 (R7.6.24日)	第三次計画素案について (関係各課への意見聴取と調整等)
	7月			環境審議会 (R7.7.4日)	第三次計画素案について
	8月	第三次環境基本計画(素案)の検討・調整		環境調整検討部会 (R7.8.1日)	第三次計画素案について (書面開催)
				環境調整会議 (R7.8.12日)	第三次計画素案について
			環境審議会 (R7.8.22日)	第三次計画策定について《諮問》	
	9月	第三次環境基本計画(素案)の作成	○パブコメ実施準備 パブコメ用概要版作成	環境調整検討部会 (R7.9月上旬)	第三次計画素案について パブリックコメントについて
	10月			環境調整会議 (R7.9月下旬)	第三次計画素案について パブリックコメントについて
	11月	第三次環境基本計画(素案)に対するパブリックコメント実施		環境審議会 (R7.10月上旬)	第三次計画素案について パブリックコメントについて
	12月			環境調整検討部会 (R7.12月上旬)	パブリックコメントの報告 第三次計画案について
		パブリックコメント意見への対応		環境調整会議 (R7.12月下旬)	パブリックコメントの報告 第三次計画案について
1月			環境審議会 (R8.1月上旬)	パブリックコメントの報告 第三次計画案について《答申》	
2月	第三次環境基本計画(案)の作成	《計画書・概要版の編集等》		～市長決裁～ R8.1月下旬～2月上旬	
	第三次環境基本計画・計画書及び概要版の印刷製本 納品			～印刷製本～ R8.2月中旬～3月上旬	
3月				議会報告	

令和8年度 【第三次環境基本計画の公表】