

議案第 1 1 号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 0 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 契約の目的 | 北本市立東小学校校舎改修及び給食室耐震補強工事 |
| 2 | 変更前の契約の金額 | 1 7 3 , 2 5 0 , 0 0 0 円 |
| 3 | 変更後の契約の金額 | 1 7 4 , 5 1 0 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 埼玉県熊谷市大字新堀 1 0 3 9 番地 2
寄居建設株式会社熊谷営業所
所長 野 沢 正 行 |

平成 2 6 年 2 月 2 1 日 提出

北本市長 石 津 賢 治

議案第 1 1 号参考資料

1 変更増減額

増額 1, 260, 000円

2 完成期日

平成26年3月14日

3 変更理由

掘削後に土質が悪いことが明らかになったことにより残土処分方法を敷地内敷きならしから場外搬出に変更したことに伴う残土処分量の増加、施工性を考慮した給水管の配管のルート変更その他当初設計において想定し難い要因による設計内容の変更