

報告第3号

平成23年度北本市一般会計予算繰越明許費の繰越計算書の
報告について

平成23年度北本市一般会計予算繰越明許費について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成24年6月4日

北本市長 石 津 賢 治

報告第3号参考資料

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

都市整備部道路課

1 事業名

道路新設改良事業

2 事業内容

市道118・130号線、市道2216・2224号線、市道1365号線、市道4049号線及び市道5150号線（水辺プラザ関連）において、道路整備工事を行う。

3 説明

市道118・130号線及び市道2216・2224号線における道路整備工事については用地交渉に時間を要し、また市道1365号線、市道4049号線及び市道5150号線（水辺プラザ関連）における道路整備工事については事業調整に時間を要したことから、当該年度内に事業が完了しないため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
160,900,000	30,510,000	130,390,000	平成25年3月15日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

都市整備部道路課

1 事業名

中央通線整備事業

2 事業内容

中央通線（市道13号線）整備事業に伴う土地購入、物件補償及び街路整備工事等を行う。

3 説明

用地交渉に時間を要したことから、当該年度内での工作物移転及び工事完了が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
69,018,000	0	69,018,000	平成24年9月28日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

市民経済部くらし安全課

1 事業名

消防団安全対策設備整備事業

2 事業内容

東日本大震災を踏まえ、消防団員の安全対策のため、消防団に水災用資機材及び夜間活動資機材等を整備する。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された消防団安全対策設備整備費補助金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

(単位：円)

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
6,793,000	0	6,793,000	平成24年9月28日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

中丸小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

中丸小学校屋内運動場（S造1階建て：792㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
202,995,000	0	202,995,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

石戸小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

石戸小学校屋内運動場（S造1階建て：789㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
200,167,000	0	200,167,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

南小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

南小学校屋内運動場（S造1階建て：777m²）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
198,921,000	0	198,921,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

栄小学校校舎A棟耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

栄小学校校舎A棟（R造4階建て：2,950㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

当該工事に伴い仮設校舎（S造1階建て：789㎡）の賃貸借を行い、事業を実施する。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
636,878,000	0	636,878,000	平成25年1月31日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

北小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

北小学校屋内運動場（S造1階建て：789㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
194,414,000	0	194,414,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

西小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

西小学校屋内運動場（S造1階建て：802㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
230,407,000	0	230,407,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

東中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

東中学校屋内運動場（S造1階建て：974㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
196,100,000	0	196,100,000	平成24年12月20日

平成23年度 北本市一般会計予算
繰越明許費・内訳書（23年度→24年度）

教育部教育総務課

1 事業名

宮内中学校校舎A棟（南棟）耐震補強及び大規模改修事業

2 事業内容

宮内中学校校舎A棟（南棟）（R造4階建て：3,848㎡）の耐震補強及び大規模改修工事を行う。

当該工事に伴い仮設校舎（S造2階建て：1,700㎡）の賃貸借を行い、事業を実施する。

3 説明

当該事業は、国の平成23年度第3次補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の交付決定を受けて進めてきたところ、当該年度内での実施が困難なため繰越しを行う。

（単位：円）

全体事業費	平成23年度 支払額	平成24年度 支払予定額	完了予定 年月日
865,117,000	0	865,117,000	平成25年1月31日

平成23年度 北本市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額 円	翌年度繰越額 円	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	その他	起債	
8	土木費	2 道路橋りょう費 道路新設改良事業	137,500,000	130,390,000		19,800,000		30,900,000	79,690,000
8	土木費	4 都市計画費 中央通線整備事業	75,000,000	69,018,000		24,760,000		36,700,000	7,558,000
9	消防費	1 消防費 消防団安全対策設備 整備事業	6,793,000	6,793,000		1,948,000			4,845,000
10	教育費	2 小学校費 中丸小学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	202,995,000	202,995,000		30,359,000		172,500,000	136,000
10	教育費	2 小学校費 石戸小学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	200,167,000	200,167,000		30,244,000		169,700,000	223,000
10	教育費	2 小学校費 南小学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	198,921,000	198,921,000		33,514,000		165,200,000	207,000
10	教育費	2 小学校費 栄小学校校舎A棟耐 震補強及び大規模改 修事業	636,878,000	636,878,000		155,727,000		480,700,000	451,000
10	教育費	2 小学校費 北小学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	194,414,000	194,414,000		30,244,000		163,900,000	270,000

平成23年度 北本市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額 円	翌年度繰越額 円	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	その他	起債	
10	教育費	2 小学校費	西小学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	230,407,000	230,407,000	30,742,000		199,400,000	265,000
10	教育費	3 中学校費	東中学校屋内運動場 耐震補強及び大規模 改修事業	196,100,000	196,100,000	42,011,000		154,000,000	89,000
10	教育費	3 中学校費	宮内中学校校舎A棟 (南棟)耐震補強及 び大規模改修事業	865,117,000	865,117,000	177,539,000		687,100,000	478,000
		合計		2,944,292,000	2,931,200,000	576,888,000		2,260,100,000	94,212,000