

(別添2)

【北本市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）で示された推奨帯域を超える学校はありませんでした。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させます。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和2年に整備したネットワーク機器について、令和8年度中にライセンス期限を迎えるため、それに併せて、機器・通信契約を更新し、ネットワーク環境を改善していきます。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

保守委託業者と課題特定を行い、現在の回線は1GBベストエフォートの契約であり、他の回線利用率に影響を受けることから、通信回線の見直しが必要であると認識しています。

そのため、(2)のスケジュールのとおり、環境改善に努めます。