

次期北本市教育振興基本計画策定・教育施策大綱変更スケジュール（予定）
（案）

年度	年	月	次期教育振興基本計画					教育施策大綱
			策定委員会	作業部会	教育委員会	検討会議（仮称）	パブリックコメント	総合教育会議
平成28	平成28	7月	7/28 会議	8/9 会議	8/25 報告			8/25 報告
		8月	計画素案の内容審議	計画素案の作成作業	進捗状況に応じて内容審議			進捗状況に応じて内容協議
		9月						
		10月						
		11月						
		12月						
	1月							
	平成29	2月	計画素案の完成（第1次）					
		3月						
		4月	計画素案の調整審議	計画素案の調整作業	進捗状況・内容の審議	設置要綱制定		
		5月				・委員推薦 ・公募委員募集		
		6月						
7月		委員選任						
8月								
9月	・委員委嘱 ・会議開催							
平成29	10月			内容反映				
	11月			内容反映				
	12月				・意見募集 ・反映処理			
	平成30	1月	計画素案の完成（第2次）					
		2月		提出	計画確定議決	大綱変更案提出	大綱変更	
3月								

- * 策定委員会は、計画案の作成に関する重要事項を協議し、総合的調整を行う組織となります。
 * 作業部会は、計画案の作成に際し、必要な専門事項を調査・検討する組織となります。
 * 検討会議（仮称）は、関係機関の長、学識経験者、公募委員等により構成し、計画案について審議します。