

次期北本市教育振興基本計画の策定作業について

1 現在までの検討経過

平成29年2月15日現在

平成28年

月日	区分	概要
7月20日	起業	
7月28日	策定委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成方法について、作業部会の構成員について
8月9日	作業部会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成方法について、【計画の検証と今後の北本の教育の課題】、【施策の展開】
8月25日	教育委員会	次期北本市教育振興基本計画について、概要説明と着手の報告
8月25日	総合教育会議	次期北本市教育振興基本計画について、概要説明と着手の報告
10月3日	作業部会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の検討について、【総論、施策の展開、数値目標（指標）等】
11月4日	策定委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成状況等について、基本理念について、数値目標（指標）等について
11月4日	作業部会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の検討について、【社会全体で取り組むための連携、協力等】、【参考資料等の検討】
11月21日	作業部会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の確認について
11月24日	策定委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成状況等について、次期北本市教育振興基本計画(素案)について
12月22日	教育委員会	進捗状況の報告、今後のスケジュール
12月22日	策定委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）について

平成29年

月日	区分	概要
1月26日	教育委員会	進捗状況の報告、意見聴取
1月26日	策定委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）について

2 今後のスケジュール概要（予定）

平成29年

月日等	概要
2月15日	定例教育委員会における状況報告・意見反映 総合教育会議における状況報告・協議
3月まで	策定委員会、作業部会による素案の確認作業
8月から 11月まで	計画検討会議（仮称）による意見聴取と反映 （構成員：関係団体の長・学識経験者・公募委員等）
11月から 12月まで	パブリックコメントによる意見募集

平成30年

月	概要
2月	定例教育委員会における計画の議決 総合教育会議における教育施策大綱の変更
4月	計画期間開始

* 上記手続は、その進捗状況により前後します。