

次期北本市教育振興基本計画の策定作業について

1 現在までの検討経過

平成29年8月25日現在

月日	区分	概要
平成28年		
7月20日	起業	次期北本市教育振興基本計画策定委員会の設置など
7月28日	策定委員会1	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成方法について 作業部会の構成員について
8月9日	作業部会1	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成方法について 【現行計画の検証と今後の北本の教育の課題】 【施策の展開】
8月25日	教育委員会	次期北本市教育振興基本計画について 概要説明と着手の報告
8月25日	総合教育会議	次期北本市教育振興基本計画について 概要説明と着手の報告
10月3日	作業部会2	次期北本市教育振興基本計画（素案）の検討について 【総論、施策の展開、数値目標（指標）等】
11月4日	策定委員会2	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成状況等について 基本理念について、数値目標（指標）等について
11月4日	作業部会3	次期北本市教育振興基本計画（素案）の検討について 【社会全体で取り組むための連携、協力等】 【参考資料等の検討】
11月21日	作業部会4	次期北本市教育振興基本計画（素案）の確認について
11月24日	策定委員会3	次期北本市教育振興基本計画（素案）の作成状況等について 次期北本市教育振興基本計画（素案）について
12月22日	教育委員会	進捗状況の報告、今後のスケジュール
12月22日	策定委員会4	次期北本市教育振興基本計画（素案）について
平成29年		
1月26日	教育委員会	次期北本市教育振興基本計画（素案）について 進捗状況の報告、意見聴取
1月26日	策定委員会5	次期北本市教育振興基本計画（素案）について
2月15日	教育委員会	進捗状況の報告、意見反映
2月15日	総合教育会議	次期北本市教育振興基本計画（素案）について、次期北本市教育施策大綱の策定について
4月4日	策定委員会6	次期北本市教育振興基本計画（素案）について 作業部会の構成員について
4月6日	作業部会5	次期北本市教育振興基本計画（素案）の再確認作業について
5月1日	作業部会6	次期北本市教育振興基本計画（素案）の再確認作業について
5月11日	策定委員会7	次期北本市教育振興基本計画（素案）について 基本理念について
5月25日	策定委員会8	次期北本市教育振興基本計画（素案）について
6月14日	策定委員会9	次期北本市教育振興基本計画（素案）について
6月21日	教育委員会	進捗状況の報告、今後のスケジュール
6月21日	策定委員会10	次期北本市教育振興基本計画（素案）について
7月27日	教育委員会	進捗状況の報告、今後のスケジュール

2 現在進行中及び今後のスケジュール概要（予定）

月日等	概要
平成29年	
8月から 10月まで	次期北本市計画検討会議 ・策定委員会計画案に対して意見をいただく検討会議 ・数回開催予定 ・初回会議は8月9日(水)※意見整理中
11月から 12月まで	パブリックコメント手続による意見募集
平成30年	
2月	定例教育委員会における計画の議決 総合教育会議における教育施策大綱の変更協議
4月	次期計画の計画期間開始

*上記手続は、その進捗状況により前後します。