

次期北本市教育振興基本計画策定・教育施策大綱変更スケジュール
(案)

年度	年	月	次期教育振興基本計画					教育施策大綱
			策定委員会	作業部会	教育委員会	検討会議	パブリックコメント	総合教育会議
平成28	平成28	7月	7/28 会議①	8/9 会議①	8/25 報告			8/25 報告
		8月						
		9月						
		10月		10/3 会議②				
		11月	11/4、24 会議②③	11/4、21 会議③④				
		12月	12/22 会議④		12/22 報告			
平成29	平成29	1月	1/26 会議⑤		1/26 意見聴取			
		2月			2/15 意見反映			2/15 報告
		3月	次期計画素案の完成（第1次）					
平成29	平成29	4月	4/4 会議⑥	4/6 会議⑤		設置要綱 制定		
		年度切替に伴う次期計画素案の再確認						
		5月	5/11、25 会議⑦⑧	5/1 会議⑥		・委員推薦 ・公募委員 募集		
		次期計画素案の完成（第2次）						
		6月	6/14、21 会議⑨⑩	調整 ↓	6/21 報告			
		7月			7/27 計画案議決	委員選任		
		第2期教育振興基本計画(案)確定						
		8月		計画案の調整 ↓		8/1委員委嘱 会議開催 (数回開催)		8/25 報告
		9月			内容反映			
		10月			内容反映			
11月		内容反映	・意見募集 ・反映処理					
12月								
平成30	平成30	1月	第2期教育振興基本計画の完成					
		2月	提出	計画確定 議決	大綱変更案提出	大綱変更		
		3月						

- *策定委員会は、計画案の作成に関する重要事項を協議し、総合的調整を行う組織となります。
 *作業部会は、計画案の作成に際し、必要な専門事項を調査・検討する組織となります。
 *検討会議は、関係機関の長、学識経験者、公募委員等により構成し、計画案について意見を述べます。