

北本市立学校の適正規模等に関する基本方針 策定スケジュール概要
(案)

年度	年	月	北本市立学校の適正規模等に関する基本方針					総合 教育会議		
			適正化 検討調整会議	教育 委員会	適正規模等 研究会議 (仮)	意識調査	パブリック コメント			
平成 29	平成 29	10月	10/31設置							
		11月	事前調整	11/24 報告						
		12月	12/21 会議①							
	平成 30	1月	1/25 会議②	1/25 経過報告						
		2月		2/14 経過報告					2/14 経過報告	
		3月	基本方針素案の完成 (第1次)							
平成 30	平成 30	4月	基本 方針 案の 作成	状 況 ・ 内 容 の 審 議	・設置要綱 制定 ・委員推薦 ・公募委員 募集 ・委員選任 ・委員委嘱 ・会議開催	・アンケートの 実施 ・アンケートの 分析			進 捗 状 況 に 応 じ て 内 容 の 協 議	
		5月								
		6月								
		7月								
		8月								
		9月								内容反映
		10月								内容反映
		11月								内容反映
		12月								意見募集 ・反映処理
		平成 31								平成 31
2月	基本方針 提出		基本方針 確定議決	基本方針提出・協議			基本方針 合意			
3月										

*上記に予定する各種手続は、状況に応じて前後することがあります。

*「適正化検討調整会議」は、基本方針の案の作成及び関係手続の総合的調整を行う組織となります。

*適正規模等研究会議(仮)は、学識経験者、関係機関等の長、公募委員等により構成し、基本方針の案について意見・審議します。

*意識調査は、望ましい学校規模等の考え方に関するアンケート調査を予定しています。