

北本市立学校の適正規模等に関する基本方針 策定スケジュール概要
(案)

年度	年	月	北本市立学校の適正規模等に関する基本方針					総合 教育会議
			適正化 検討調整会議	教育 委員会	適正規模等 研究会議	意識調査 (アンケート)	パブリック コメント	
平成 29	平成 29	10月	10/31設置	状況・ 内容の 審議				進捗 状況に 応じて 内容の 協議
		11月	事前調整		11/24 報告			
		12月	12/21会議①					
	1月	1/25会議②	1/25 経過報告					
		2月	2/19会議③ 2/26会議④		2/14 経過報告			
平成 30	平成 30	3月	3/20会議⑤	3/23 経過報告				
		基本方針素案の作成 (第1次)						
		4月	4/13会議⑥	4/26 経過報告	・設置要綱 制定 ・委員推薦 ・公募委員 募集 ・委員選任	調査様式作成		
		5月				アンケート実施 5/21~6/4		
		6月	6/1会議⑦			アンケート集計等		
		7月	7/12会議⑧	7/26 経過報告	・委員委嘱			
		8月		8/23 経過報告	8/9 研究会議①	アンケート報告書 作成等	8/23 経過報告	
		9月						
		10月			※調整中 研究会議② 研究会議③			
		11月						
		12月					・意見募集 ・反映処理	
		平成 31	平成 31	1月	基本方針案の完成 (第2次)			
2月	基本方針案 提出			基本方針 確定議決	基本方針提出・協議		基本方針 合意	
3月								

*上記に予定する各種手続は、状況に応じて前後することがあります。

*「適正化検討調整会議」は、基本方針の案の作成及び関係手続の総合的調整を行う組織となります。

*適正規模等研究会議は、学識経験者、地域団体関係者、公募委員等により構成し、基本方針の案について意見を述べ、研究を行います。

*意識調査は、望ましい学校規模等の考え方に関するアンケート調査となります。