

【資料1-3】都市計画マスタープラン見直し経過

第1回まちづくり検討委員会（令和7年6月2日）

- ・北本市まちづくり検討委員会設置要綱、委員長；副市長、委員：各部長
- ・スケジュール、改定の考え方を確認

第1回都市計画審議会（7月10日）

- ・北本市市民参画推進条例第7条第1項第1号、北本市都市計画審議会条例
- ・諮問、スケジュール、改定の考え方を確認

第1回改定検討部会（8月20日）

- ・北本市都市計画マスタープラン改定検討部会設置規程、関係各課GL級で構成
- ・スケジュール、改定の考え方を確認

近隣市町協議（9月22日～10月10日）

- ・鴻巣市、桶川市、吉見町、川島町
- ・計画案照会

第2回改定検討部会（10月1日）

- ・原案審議、パブリック・コメント手続案確定

全課照会（10月6日～10月14日）

- ・計画案照会

第2回まちづくり検討委員会（10月7日）

- ・原案審議、パブリック・コメント手続案確定

第2回都市計画審議会（10月31日）

- ・原案審議

市民説明会（11月22日・25日）

- ・北本市市民参画推進条例第7条第1項第3号
- ・計画案周知
- ・22日：6名、25日：0名

パブリック・コメント手続（11月27日～12月26日）

- ・北本市パブリック・コメント手続条例第3条
- ・提出者数：4名、件数：18件

第3回改定検討部会（令和8年1月6日）

- ・パブリック・コメント報告

第3回まちづくり検討委員会（1月14日）

- ・パブリック・コメント報告

第3回都市計画審議会（2月6日）

- ・パブリック・コメント報告
- ・答申

本日の
審議会