

# 【資料2-3】立地適正化計画策定経過

## 市民アンケート調査(令和6年9月19日~10月11日)

- ・北本市市民参画推進条例第7条第1項第4号
- ・配布数2,000、回答数895、回答率44.8%

## 第1回策定幹事会(令和7年2月12日)

- ・北本市立地適正化計画策定幹事会設置規程、関係各課GL級で構成
- ・策定方針、スケジュール、立地適正化計画の概要
- ・素案(序章「計画概要」、第1章「現況と課題」、第2章「目指す将来の姿」)確認

## 令和6年度第1回まちづくり検討委員会(2月18日)

- ・北本市まちづくり検討委員会設置要綱、委員長:副市長、委員:各部長級
- ・策定方針、スケジュール、立地適正化計画の概要
- ・素案(序章「計画概要」、第1章「現況と課題」、第2章「目指す将来の姿」)確認

## 第1回全課照会(3月18日~3月31日)

- ・計画案照会(序章~第2章)

## 第2回策定幹事会(5月27日)

- ・素案(第3章「居住誘導区域」、第4章「都市機能誘導区域及び誘導施設」、第5章「誘導施策」、第6章「防災指針」)確認

## 令和7年度第1回まちづくり検討委員会(6月2日)

- ・素案(第3章「居住誘導区域」、第4章「都市機能誘導区域及び誘導施設」、第5章「誘導施策」、第6章「防災指針」)確認

## オープンハウス(6月7日)

- ・立地適正化計画概要パネル展示、簡易アンケート実施
- ・来場者数99名

## 第2回全課照会(6月26日~7月8日)

- ・計画案照会(第3章~第6章)

## 国ヒアリング(6月30日)

- ・計画案ヒアリング

## 令和7年度第1回都市計画審議会(7月10日)

- ・北本市市民参画推進条例第7条第1項第1号、北本市都市計画審議会条例
- ・諮問、スケジュール、立地適正化計画の概要を説明

## 近隣市町協議(9月22日~10月10日)

- ・鴻巣市、桶川市、吉見町、川島町
- ・計画案照会

## 第3回策定幹事会(10月1日)

- ・素案(第7章「計画の推進」)確認、パブリック・コメント手続案確定

## 専門家ヒアリング(10月2日)

- ・システム工学部 環境システム学科 教授
- ・計画案ヒアリング

## 令和7年度第2回まちづくり検討委員会(10月7日)

- ・素案(第7章「計画の推進」)確認、パブリック・コメント手続案確定

## 第3回全課照会(10月7日~10月14日)

- ・パブリックコメント手続案照会

## 令和7年度第2回都市計画審議会(10月31日)

- ・原案審議

## 市民説明会(11月22日・25日)

- ・北本市市民参画推進条例第7条第1項第3号
- ・計画案周知
- ・22日:6名、25日:0名

## パブリック・コメント手続(11月27日~12月26日)

- ・北本市パブリック・コメント手続条例第3条
- ・提出者数:4名、意見件数:8件

## 第4回策定幹事会(令和8年1月6日)

- ・パブリック・コメント報告

## 令和7年度第3回まちづくり検討委員会(1月14日)

- ・パブリック・コメント報告

## 令和7年度第3回都市計画審議会(2月6日)

- ・パブリック・コメント報告
- ・答申

本日の  
審議会