

北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の進め方及びスケジュールについて

1 進め方及びスケジュールについて

- (1) 調査・分析（～令和 2 年 8 月頃）
- (2) 計画素案の作成・修正（令和 2 年 8 月～11 月頃）
- (3) パブリックコメント（令和 2 年 11～12 月頃）
- (4) 策定委員会及び策定幹事会

策定委員会及び策定幹事会を以下のとおり開催することとします。

	議題案	実施予定年月
第 1 回	<ul style="list-style-type: none"> ・北本市の高齢者・介護保険を巡る現状 ・北本市高齢者福祉計画 2018・第 7 期介護保険事業計画の概要 ・第 8 期介護保険事業計画策定に関する国の基本方針について ・北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の基本的考え方について ・北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の進め方及びスケジュールについて 	<p>【幹事会】 令和 2 年 7 月</p> <p>【委員会】 令和 2 年 7 月</p>
第 2 回	<ul style="list-style-type: none"> ・重点課題の検討 ・計画素案の検討 	<p>【幹事会】 令和 2 年 8 月</p> <p>【委員会】 令和 2 年 9 月</p>
第 3 回	<ul style="list-style-type: none"> ・重点課題の検討 ・計画素案の検討 	<p>【幹事会】 令和 2 年 10 月</p> <p>【委員会】 令和 2 年 11 月</p>
第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの報告 ・計画素案の最終検討 ・保険料算定結果の報告 	<p>【幹事会】 令和 3 年 1 月</p> <p>【委員会】 令和 3 年 2 月</p>