

計画策定のスケジュール

第1回策定幹事会 R7. 10. 2	計画の概要について 策定スケジュールについて アンケート調査について 事業所・団体ヒアリングについて
障がい者実態調査 アンケート調査の実施 R7. 12～R8. 1	アンケート調査の実施 者 1,000 人、児 100 人
ヒアリング調査の実施 R8. 2. 4～10	ヒアリングシート配布 (R7. 11) 市内全事業所・関係団体 回答状況を踏まえ、ヒアリング対象事業所を選定し、ヒアリングを実施
第2回策定幹事会 R8. 3. 17 (書面開催)	アンケート調査結果の報告について
第3回策定幹事会 R8. 6. 19 第1回策定委員会 R8. 6. 25	計画の概要及び策定スケジュールについて アンケート調査、事業所・団体ヒアリング調査の結果について 次期計画の構成案について
第4回策定幹事会 第2回策定委員会 R8. 8	計画の骨子案について 計画の目標設定 計画案の作成
第5回策定幹事会 第3回策定委員会 R8. 10	計画の目標設定 計画案の作成
第6回策定幹事会 第4回策定委員会 R8. 11	計画の目標設定 計画案の作成 パブリックコメントの実施について
R8. 12～R9. 1	パブリックコメントの実施
R9. 1	鴻巣北本地域自立支援協議会に対する意見聴取
第7回策定幹事会 第5回策定委員会 R9. 2	パブリックコメントの結果について 自立支援協議会の意見聴取結果について 計画の最終案の作成
R9. 2	計画の市長決裁
R9. 3	計画書の印刷