

障がい者の実態調査 アンケート調査の実施 R2. 2～R2. 3	アンケート調査の実施 者 1,000 人、児 100 人
関係団体等ヒアリング R2. 6	関係団体ヒアリングの実施
委嘱・資料配布 R2. 6	計画の概要 計画スケジュール アンケートの報告（速報版）
第 1 回策定委員会 R2. 7	計画の概要 計画スケジュール アンケート・ヒアリング結果の報告 国、県の基本指針 計画の骨子案 第 5 期の実績、評価
第 1 回策定幹事会 庁内検討会議 R2. 8	計画スケジュール 国、県の基本指針 計画の素案 第 5 期の実績、評価 アンケート・ヒアリング結果の報告
第 2 回策定委員会 R2. 10	第 6 期の目標設定 計画案の作成
第 2 回策定幹事会 庁内検討会議 R2. 11	第 6 期の目標設定 計画案の検討
第 3 回策定委員会 R2. 12	第 6 期の目標設定 計画案の作成 パブリックコメントの実施について
パブリックコメントの実施（R2. 12～R3. 1）	
自立支援協議会 R3. 1	鴻巣北本地域自立支援協議会に対する意見聴取
第 3 回策定幹事会 庁内検討会議 R3. 2	パブリックコメントへの対応 計画の最終案の検討

第4回策定委員会 R3.2	パブリックコメントへの対応 計画の最終案の作成
計画の市長決裁 (R3.2)	
計画の印刷 (R3.3)	