

計画策定のスケジュール（案）

資料 2

項目	内容
障がい者実態調査 アンケート調査の実施 R4. 12	アンケート調査の実施 者 1,000 人、児 100 人
委嘱・資料配布 R5. 6	計画の概要について 策定スケジュールについて アンケート調査結果の報告について
第 1 回策定幹事会 第 1 回策定委員会 R5. 7～8	計画の概要について 策定スケジュールについて アンケート調査結果の報告について 国、県の基本方針について 計画の骨子案について
第 2 回策定幹事会 第 2 回策定委員会 R5. 10	計画の目標設定 計画案の作成 第六期障害福祉計画及び第二期障害児福祉計画の実績と 評価について
第 3 回策定幹事会 第 3 回策定委員会 R5. 11	計画の目標設定 計画案の作成 パブリックコメントの実施について
R5. 12～R6. 1	パブリックコメントの実施
R6. 1	鴻巣北本地域自立支援協議会に対する意見聴取
第 4 回策定幹事会 第 4 回策定委員会 R6. 2	パブリックコメントの結果について 自立支援協議会の意見聴取結果について 計画の最終案の作成