

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
埼玉県	北本市	A地区	深井1、深井2、深井3、東間1、東間2、東間3、宮内上、宮内下					①・②	→	③	→	④				
		B地区	古市場、常光別所、花の木、山中、北中丸北、北中丸西、北中丸東、北中丸南、北本宿					①・②	→	③	→	④				
		C地区	谷足、北袋、丸山、河岸、烏の木、北原、宮岡、荒久保、荒上手					①・②	→	③	→	④				
		D地区	日の出、二ツ家、下久保、台原、緑、勝林、上の上出、東原、原、馬場、南、城中、九丁、横田、石戸宿、堀の内					①・②	→	③	→	④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。