

## 総振策定 H28年12月議会に向けたスケジュール

時期		共通項目	基本構想	基本計画	
H28	7月	第1週			
		第2週			
		第3週			
		第4週	議会との調整体制構築の申入れ		
	8月	第1週		議会・執行部 調整会議 【随時】	
		第2週	審議会(委嘱、正副会長選出)		
		第3週			
		第4週	パブコメ広報原稿入稿		
	9月	第1週			議会・執行部 調整会議 【随時】
		第2週			
		第3週			
		第4週	パブコメ(諮問)原案市長決裁 審議会(諮問、説明、意見照会)		
	10月	第1週	パブコメ開始		
		第2週			
		第3週	審議会委員意見照会回答メ		
		第4週	パブコメ終了		
	11月	第1週			
		第2週	審議会(パブコメ報告、審議、答申)		
		第3週	議案審査		
		第4週	議案送付		
12月	第1週				
	第2週				
	第3週	議案可決?			
	第4週	入校?			
H29	1月	第1週	印刷製本発注?		
		第2週			
		第3週			
		第4週	納品? 検査?		
	2月	第1週	庁内・議会配布?		
		第2週			
		第3週			
		第4週			