

計画の名称	北本市宅地耐震化推進事業													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	北本市													
計画の目標	地震等による盛土造成地の活動崩落や宅地の液状化による被害を防ぐため、優先して対策を実施すべき地域における宅地の防災対策を強化する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		19	A	19	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R5末
1	大規模盛土造成地の9か所の第二次スクリーニング計画を公表して地域住民の関心を高める。			
	大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画の公表をホームページ等に行い公表率を0%から100%にする。	0%	100%	100%
	第二次スクリーニング計画の公表数 / 大規模盛土数			
2	大規模盛土造成地の2か所の第二次スクリーニングの結果を公表して地域住民の関心を高め、早期の状況把握および対応等による被害の防止、軽減に努める。			
	大規模盛土造成地の第二次スクリーニング調査結果をホームページ等にの公表して周知度を0%から100%にする。	0%	0%	100%
	第二次スクリーニング調査の公表数 / 第二次スクリーニングが必要な大規模盛土数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	北本市	直接	北本市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成、第二次スクリーニング	北本市						19		-	
												小計						19		
											合計						19			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R03	R04		
配分額 (a)	1,186	6,231	0		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1,186	6,231	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	6,231		
支払済額 (e)	693	0	2,079		
翌年度繰越額 (f)	0	6,231	0		
うち未契約繰越額(g)	0	6,231	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	493	0	4,152		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	41.56	100	66.63		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	第二次スクリーニング計画を実施したが入札により発注額が下がったため。	令和4年度実施予定であった第二次スクリーニングを令和3年度1次補正(加速化対策)で補正を実施し年度内に契約まで実施できなかったため。	第二次スクリーニングの実施予定であったが、第二次スクリーニング計画の再検証を実施する必要があり、その業務を実施したため。		