

令和5年8月2日

## 北本市公共施設個別施設計画における年次計画の令和4年度見直しについて（概要）

### 令和4年度に年次計画を見直した主な事業（※1）

	集約化関係		老朽化対策関係	
	新規	変更（※2）	新規	変更（※2）
令和4年度		<b>【新中央保育所】</b> 集約化 615,932千円 ⇒ 662,077千円		
令和5年度		<b>【栄市民活動交流センター】</b> 複合化改修・空調設備新設 419,702千円 ⇒ 550,179千円	<b>【南部公民館】</b> エレベーター更新 24,143千円	<b>【南小学校校舎棟B棟】</b> 外壁・屋上防水 21,871千円 ⇒ 88,282千円
令和6年度	<b>【コミュニティセンター】</b> 解体 140,000千円		<b>【西部公民館】</b> エレベーター更新 25,000千円	
	<b>【中央保育所】</b> 解体 19,030千円		<b>【体育センター】</b> 天井改修等 304,150千円	
令和7年度	<b>【勤労福祉センター】</b> 解体 190,000千円		<b>【農業ふれあいセンター（農産物販売施設）】</b> 空調設備更新 26,720千円	<b>【文化センター】</b> 電気設備改修 100,000千円 ⇒ 140,000千円
			<b>【東小学校給食棟】</b> 建替え実施設計 17,324千円	<b>【石戸小学校校舎棟A棟】</b> 外壁・屋上防水 45,000千円 ⇒ 69,630千円

※1：主な事業として、「新規」が10,000千円以上の事業、「変更」が変更後50,000千円以上の事業を載せています。

※2：「変更」において、金額が増となっている要因は、物価上昇や事業の精査などを想定した金額としたためです。また、年次計画において、上記事業のほか、同様の要因から金額が増となっている事業があります。