

第 9 期計画の策定スケジュールについて

1. 第 8 期計画の検討体制と検討内容

- 第8期計画では、策定幹事会及び策定委員会を各 4 回開催しながら、計画策定を進めてきた。

北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会審議内容

回	開催日	審議内容
第 1 回	令和 2 年 7 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 北本市の高齢者・介護保険を巡る現状 ➤ 北本市高齢者福祉計画 2018・第 7 期介護保険事業計画の概要 ➤ 第 8 期介護保険事業計画策定に関する国の基本方針について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の基本的考え方について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の進め方及びスケジュールについて
第 2 回	令和 2 年 10 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 1 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ 第 8 期介護保険事業計画における国の基本指針について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の素案について ➤ 介護保険事業量の見込について
第 3 回	令和 2 年 11 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 2 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画（案）について
第 4 回	令和 3 年 1 月 27 日 (書面開催)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 3 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ パブリック・コメント手続の結果について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画（案）について

北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定幹事会審議内容

回	開催日	審議内容
第 1 回	令和 2 年 7 月 3 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 北本市の高齢者・介護保険を巡る現状 ➤ 北本市高齢者福祉計画 2018・第 7 期介護保険事業計画の概要 ➤ 第 8 期介護保険事業計画策定に関する国の基本方針について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の基本的考え方について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の進め方及びスケジュールについて
第 2 回	令和 2 年 9 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 1 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ 第 8 期介護保険事業計画における国の基本指針について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画の素案について ➤ 介護保険事業量の見込について
第 3 回	令和 2 年 11 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 2 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画（案）について
第 4 回	令和 3 年 1 月 25 日 (書面開催)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第 3 回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定委員会の協議結果について ➤ パブリック・コメント手続の結果について ➤ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画（案）について

2. 第9期計画の検討体制と検討内容・方法、スケジュールについて（案）

1) 検討体制

- 第9期も、第8期と同様、策定幹事会及び策定委員会を各4回開催しながら、計画策定を進めていく。

2) 検討内容・方法について

- 第8期では、第2回で基本的考え方の、第3回で計画書の素案の、第4回でパブリックコメントを反映した最終報告案の検討を実施してきた。
- 第8期に続き第9期においても、実施した各種事業の進捗状況の確認や修正作業が必要となる。また、PDCAサイクルを適切に展開することもひきつづき求められている。
- そのため、重点課題を中心に、現状把握～課題抽出～要因分析～対策の検討～モニタリング指標の検討までの一連を継続的に整理し、報告書にそれら検討内容を整理する。

3) 進め方

- 調査・分析（～令和5年8月頃）
- 計画素案の作成・修正（令和5年8月～11月頃）
- パブリックコメント（令和5年11～12月頃）
- 策定委員会及び策定幹事会
- 策定委員会及び策定幹事会を以下のとおり開催することとします。

4) 委員会のスケジュールについて

- 策定委員会に関しては、第8期同様の以下のスケジュールで実施するのはいかがか。
 - ・第2回：重点課題の検討①（8月下旬頃）。
 - ・第3回：重点課題の検討②。計画書案の検討（10月頃）。
 - ・第4回：計画書案の最終検討（1月頃）

	議題案	実施（予定）年月
第1回	・北本市介護保険事業の現状と課題 ・北本市高齢者福祉計画2021・第8期介護保険事業計画の振り返りと次期計画の基本方針（案）について ・計画策定スケジュール	【委員会】令和5年7月
第2回	・重点課題の検討 ・計画素案の検討	【委員会】令和5年8月
第3回	・重点課題の検討 ・計画素案の検討	【委員会】令和5年10月
第4回	・パブリックコメントの報告 ・計画素案の最終検討 ・保険料算定結果の報告	【委員会】令和6年1月