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第1章　災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨
第1節　計画の目的
○○○○年○月○○日に発生した○○（以下「○○」という。）により、北本市（以下「本市」という。）の○○地区や○○地区においては、甚大な浸水被害を受けた。

今後の復旧・復興に向け、災害に伴い発生した廃棄物（これらを総称して｢災害廃棄物｣という。）を適正かつ円滑・迅速に処理することが不可欠であり、その実施に関する具体的な計画として「北本市災害廃棄物処理実行計画」（以下「本計画」という。）を策定するものである。

第2節　計画の位置付け
本計画は、平成31年3月に策定した「北本市災害廃棄物処理計画」の内容に沿うものであるとともに、現時点で判明した災害廃棄物等の処理見込み量を基に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画として策定する。

第3節　対象地域
本計画の対象地域は、図1に示す浸水被害地域とする。
	


図1　浸水被害地域
第4節　計画の見直し

計画策定後、災害廃棄物の処理を行う各過程において、災害廃棄物の量及び質に係る精査を行うこととし、災害廃棄物の発生状況や処理状況、処理体制等について変更等があった場合には、適宜計画の見直しを行い、適切かつ円滑・迅速な処理の実現を図る。
第2章　被害状況と災害廃棄物の量
第1節　被害状況
1  県内の被害状況

○○○○年○月○○日現在、○○による住居への被害の状況は、図2又は表1に示すとおりである。
図2又は表1　県内の被害状況

2  被害状況の概要

本市の○○による被害状況は、図3及び表2に示すとおりであり、甚大なものとなっている。
	

	

	浸水した民家
	浸水した○○

	

	

	漂着物
	廃棄物処理施設


図3　本市の被害状況


表2　本市の被害状況（○○○○年○月○○日現在）
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第2節　災害廃棄物の量

3  処理実績と進捗状況
○○○○年○○月○○日時点での災害廃棄物の処理実績は○○○○tである。また、今後は、約○○○○tの災害廃棄物を処理するものと見込まれる。総推計発生量は、その合計の約○○○○tである。
なお、災害廃棄物の量については、処理量の実績、仮置場への搬入済量精査（測量や組成調査）等を勘案し、適宜見直しを図っていくものとする。
表3　災害廃棄物の処理実績と進捗率
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4  避難所等からの廃棄物（ごみ・し尿）発生量

(1)  生活系ごみ

ピーク時には、避難所利用者が○○○○人に達した。市全体では、○○○○ｔの生活系ごみが排出されており、うち避難所ごみは、○○○○ｔと推定される。

避難者数（○○○人）×○○○g/人・日※×○ヶ月×30日＝　　　　　　ｔ
非避難者数（○○○人）×○○○g/人・日※×○ヶ月×30日＝　　　　　　ｔ
※ ○○○○年度の生活系ごみ（粗大ごみは除く）排出量原単位


実績ベースで、○○○ｔの避難所ごみが排出された。
(2)  し尿発生量

ピーク時には、避難所利用者が○○○○人に達した。また、下水道支障人口は、○○○○人に達した。
これらは、仮設トイレによるし尿収集が必要であり、○○地震に際して発生する本市全体でのし尿必要処理量は○○○○kL/日と推定される。この量から推定される仮設トイレの必要数は○○○基である。

【し尿必要処理量】

｛避難者数（○○○○人）＋下水道支障人口（○○○○人）｝×○○L/人・日※
＝○○○○L/日（○○○○kL/日）
※ 発生段階では、し尿発生量原単位を2.5L/人・日として試算するが、処理実績等に応じて修正する。

【仮設トイレ必要数】

し尿必要処理量（○○○○L/日）×3（日）÷400kL/基＝○○○基

実績ベースで、○○地区より○○kL、○○地区より○○kL、計○○kLのし尿が排出された。

(3)  各避難所で発生する避難所ごみ及びし尿量
本市の○○に際して設置された各避難所において、発生する避難所ごみとし尿量の推計及び必要となる仮設トイレ数を表4に整理した。

表4(1)　各避難所の避難所ごみ・し尿発生量の推計及び必要仮設トイレ数

[image: image3.emf]避難所ごみ
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発生量

仮設トイレ
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（kg/日） （kL/日） （基）

1 東小学校 中丸 6-65

2 中丸東小学校 中丸 10-270

3 東中学校 山中 2-128

4 中丸小学校 宮内 7-145

5 体育センター 古市場 1-156

6 宮内中学校 宮内 4-322

7 北小学校 深井 4-45

8 北本中学校 本町 1-1-1

9 文化センター 本町 1-2-1

10 南小学校 緑 3-387

11 西小学校 本町 7-3

12 栄小学校 栄 1

13 石戸小学校 荒井 2-320

14 西中学校 石戸 9-210

15 健康増進センター 中丸10-55

16 総合福祉センター 高尾１-180

17 南部公民館 二ツ家１-127

18 二ツ家２丁目集会所 二ツ家２-154

19 二ツ家公会堂 二ツ家１-371

20 二ツ家団地集会所 二ツ家１-322

21 マリオン集会所 二ツ家１-374

22 ハイデンス集会所 二ツ家１-333

23 中丸公会堂 中丸２-338

24 中丸東公会堂 中丸８-108

25 中丸公民館 中丸 10-419

26 東部公民館 本宿２-33

27 蔵前公会堂 本宿５-102-１

28 北本１丁目会館 北本１-24

29 北本２丁目集会所 北本２-31

30 宮内１丁目集会所 宮内１-121-３

31 勤労福祉センター 宮内１-120

32 北本高校 古市場１-152

33 常光別所公会堂 朝日２-205

34 花の木公会堂 朝日４-150

35 古市場・山中集会所 古市場３-８

36 ワコ―レ集会室 朝日２-238

37 浅間会館 東間１-４-３

38 宮内氷川神社社務所 宮内４-136

39 アトレ集会室 宮内５-115-１

40 東間５・６丁目公会堂 東間５-75

41 東間８丁目集会所 東間８-229-３

42 北部公民館 深井４-155

43 深井公会堂 深井３-71-１

44

サンマンション北本 多目的ホール

東間５-90

45 中央３丁目会館 中央３-51

No. 施設名 所在地 収容人数


表4(2)　各避難所の避難所ごみ・し尿発生量の推計及び必要仮設トイレ数
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46 中央４丁目会館 中央４-60-２

47 西山中会館

鴻巣市松原４-17-５

48 西高尾１丁目自治会集会所 西高尾１-160

49 西高尾７丁目集会所 西高尾７-136

50 中央１・２丁目会館 中央１-114

51 解脱会錬心館 中央１-123

52 解脱会休憩所 緑１-52

53 三地区集会所 緑１-170

54 勝林公民館 本町２-124

55 東５地区自治会館 緑４-79

56 東原団地集会所 下石戸５-25

57 京王地区集会所 下石戸５-154

58 北本南団地集会所 下石戸６-104

59 西高尾８丁目高尾ﾁｻﾝ集会所西高尾８-225

60 本町７・８丁目集会所 本町８-39-１

61 コミュニティセンター 本町８-156-３

62 谷足会館 高尾２-313

63 北本団地集会所 栄７-１-28

64 北本団地自治会地区集会所 石戸６-20

65 学習センター 栄 13

66 西４地区集会所 石戸５-317-２

67 荒井上手公会堂 荒井１-118

68 チサン第３団地自治会館 石戸４-451

69 北本スポ―ツセンター 石戸２-214

70 北原集会所 石戸３-155

71 東原地区集会所 荒井２-225

72 北袋神社社務所兼集会所 高尾４-107

73

烏ノ木・河岸・丸山地区集落農業センター

高尾７-200

74 北本市野外活動センター 高尾９-143

75 原公会堂 石戸８-83

76 九丁公会堂 石戸宿１-110

77 堀之内集会所 石戸宿３-128

78 北本市子ども公園 石戸宿３-225

79 西部公民館 荒井３-95

80 南公会堂 荒井３-171

81 宮岡公会堂 高尾８-98

82 北本自然観察公園 荒井５-200

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

合計

No. 施設名 所在地 収容人数


第3章　災害廃棄物処理の基本方針等

第1節　基本方針

1
災害廃棄物は、平常時と同様に市が指定する種類に分別し、可能な限り再資源化する。

2
腐敗性廃棄物は優先的に処理する。

3
有害廃棄物は、他の災害廃棄物とは区分して専門の引取業者で適正に処理する。

4
災害廃棄物の処理に関する情報提供は、市民及び民間事業者に確実に周知できるよう複数の方法で行う。

5
災害廃棄物の処理は、本市が主体となって行うことを基本とし、災害規模により本市のみでの処理が困難な場合には、広域処理体制を構築し行う。

第2節　処理期間
5  被災家屋等の解体撤去及び災害廃棄物の搬入
○○○○年○○月末頃を目途に、浸水被害家屋等を解体・撤去し、これに伴い発生したコンクリートがらの全ての災害廃棄物を、仮置場に搬入することを目指す。
6  災害廃棄物の搬出及び処理・処分

○○○○年○○月末頃を目処に仮置場の原状復旧を行うために、仮置場に搬入された全ての災害廃棄物について、○○○○年○○月末頃に処理・処分のために再資源化施設又は最終処分場への搬出を完了することを目指す。
第3節　処理の推進体制

7  北本市

埼玉県が策定した「○○災害廃棄物処理の基本方針」（○○○○年○○月○○日）等を踏まえつつ、本計画を策定し、災害廃棄物の処理を実施する。

8  埼玉県

埼玉県が設置する「（仮）埼玉県災害廃棄物処理対策会議」等を通じて、仮置場の設置や災害廃棄物の処理について市町村等との総合調整を行い、具体的な処理方法を定めた埼玉県の災害廃棄物の処理に係る実行計画を策定する。
9  国

市町村又は地方自治法に基づき事務委託を受けた県による災害廃棄物の処理が適正かつ円滑・迅速に行われるよう、技術的支援、財政的支援を行うほか、広域かつ効率的な処理に向け、県外の自治体や民間事業者の処理施設に係る情報提供等の支援を実施する。
第4章　災害廃棄物の処理方法
第1節　被災家屋等の解体
○○により、多くの建物が床上浸水等の被害を受けた。こうした被災建物のうち生活環境保全上支障があるもの（床上浸水、流失）について、所有者の申請に基づき、解体撤去（公費解体）を行っている。対象としては、家屋のほか事業所（大企業を除く。）、農業用施設（倉庫、畜舎）等である。
第2節　災害廃棄物の処理フロー

○○○○年○○月現在の処理フローを図4に示す。
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図4　本市における処理フロー
第3節　災害廃棄物の収集・運搬

10  仮置場の設置

○○によって発生した災害廃棄物の処理を円滑に推進するため、緊急仮置場、一次仮置場又は二次仮置場を設置する。


(4)  緊急仮置場
住居や事業所で発生した生活系ごみや片付けごみは、ステーション（集積所）及び資源回収場所等に市民自らが搬入（排出）する。本市では、これらの排出場所を緊急仮置場と呼称する。

ステーション（集積所）：生活系ごみ（生活に伴い発生するごみ）に限定
資源回収場所：がれき等の片付けごみに限定

(5)  一次仮置場

ステーションに搬入（排出）された生活系ごみ及び資源回収場所に搬入（排出）された片付けごみは、本市委託業者が収集運搬し、一次仮置場に搬入する。
また、家屋解体に伴う廃棄物も、解体事業者等が一次仮置場に搬入するものとする。
一次仮置場では、災害廃棄物の前処理（粗選別等）を実施し、二次仮置場へ積み替える拠点とする。

(6)  二次仮置場

二次仮置場では、一次仮置場から搬入された災害廃棄物を中間処理（破砕・選別）するとともに、再資源化された資源物を保管するものとする。
11  仮置場の設置状況

○○○○年○○月末時点で、市内に○か所の仮置場を設置しており、災害廃棄物の発生・処理の進捗状況に応じて順次、箇所数を増減する。


表5　仮置場一覧
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図5　仮置場の設置状況

12  仮置場の管理
(7)  警備

災害廃棄物の不法投棄や持ち去り、火災等の防止のため、24時間体制（常駐又は巡回）で警備を行う。仮置場や運搬車両の選定、収集運搬に関する計画の策定等において、交通渋滞が発生しないよう配慮する。
(8)  火災対策

24時間体制での目視による監視のほか、１日に１回、可燃物の内部の温度を計測し、発酵等による蓄発熱を監視する。また、集積された可燃物の高さは○ｍの範囲で設定するとともに、必要に応じ切り返しや置き換えを行い、蓄発熱を防ぐ。
(9)  害虫及び悪臭対策

仮置場内の災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭の発生を抑制するため、可燃物や家電類等の発生可能性の高い廃棄物について、適宜消毒を行う。また、必要に応じ消石灰の散布等を行う。
(10)  環境監視

災害廃棄物に起因する環境汚染の抑制のため、水質・土壌・大気など仮置場内や周辺環境の監視を行う。
ア 水質

仮置場開設中、月１回程度、仮置場表流水が流入する水路等で水質を測定する。なお、仮置場表流水については、沈砂池等に一旦貯留した後に、濁水処理等を施し放流する。
イ 土壌

仮置場閉鎖後に、仮置場内から採取した土壌を測定する。
ウ 大気（粉じん）

仮置場開設中、月１回程度、敷地境界線の大気を測定するものとする。特にアスベスト含有建材については、フレキシブルコンテナバッグ等の密閉容器に入れた状態で保管するとともに、適宜散水等の措置を行うことで飛散防止を図る。また、仮置場内においては、作業員の防塵マスクや防護帽の着用等の徹底を図るとともに、仮置場管理者による作業場・敷地境界におけるモニタリングを実施するほか、必要に応じて敷地境界や隣接住居周辺等でのモニタリングを実施する。
13  仮置場の原状復旧

原則として、災害廃棄物を搬入・保管する前の状態に戻すものとする。

仮置場開設時に防水シートや鉄板等が敷かれていても、表層部にガラス片や金属くず等の廃棄物が残置されている可能性があるため、表土をふるい分けすることによって除去する。
残置された廃棄物を除去した後の土砂については、仮置場開設前の土地利用に支障を来す恐れがある場合は残土処分し、支障がない場合は埋め戻しをする。
第4節　災害廃棄物の処理

14  混合ごみ
仮置場で粗選別した後、必要に応じて破砕を行い、可燃物や不燃物、金属くず等の種類別に選別する。

15  木くず
必要に応じて破砕・選別を行い、木くずの状態に応じて再資源化又は焼却処理を行う。
[image: image8.emf]STEP1 STEP2 STEP3

再資源化

（未破砕物受入可）

分別・保管 破砕・選別 焼却処理

再資源化

（未破砕物受入不可）

埋立

付着物なし

付着物あり

細かく破砕されて

選別が困難

付着した土砂の

除去が困難

選別可。

付着物なし


図6　木くずの処理フロー
16  コンクリートがら等

粗選別を行い、コンクリートがらとアスファルトがらに分別し、それぞれ資源化を図る。再資源化方法としては、コンクリートがらは再生路盤材や埋め戻し材、アスファルトはアスファルト原料として用いる。

コンクリートがら等は災害復興等の公共事業での積極的な活用を図る。
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図7　コンクリートがら等の処理フロー
17  金属くず

金属くずは破砕・選別し、売却する。

18  可燃物

家具、建具、ふとん等の可燃性粗大ごみ及び可燃性建材等は、破砕処理した上で焼却処理する。

19  不燃物

金属くず等と一体となった不燃物は、破砕・選別し、金属くずとして再資源化する。また、破砕・選別により生じた再資源化できない残渣は埋立処分する。

20  腐敗性廃棄物

畳や食品、飼料等の腐敗しやすい廃棄物は優先的に焼却処理を行う。

21  その他の廃棄物
他の災害廃棄物とは区別して保管し、種類に応じて適切な処理（業者への引渡し等）を行う。
第5節　処理スケジュール

緊急仮置場のうち、片付けごみが排出される資源回収場所等については、○○○○年○月までに平常時の機能を回復できるようにする。

損壊家屋の解体については、申請受付を○○○○年○月より開始し、撤去を○○○○年○月までに完了することを目指す。解体により発生する木くずやコンクリートがら等の災害廃棄物は仮置場に集積し、○○○○年○月までに搬出・処分を進め、○○○○年○月までに仮置場の原状復旧を行い、処理の完了を目指す。

表6　災害廃棄物の処理スケジュール
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第5章　進捗管理

処理の優先順位や目標期間を踏まえた処理全体の進捗管理を行う。

また、きめ細かな進捗管理の結果を踏まえ、必要に応じて本計画を改定することとする。
北本市災害廃棄物処理実行計画策定マニュアル（水害編）





内容の更新によってページが変わる場合があるので、公表前に確認して下さい





「○○」部分を更新してください。





（資源回収場所からの撤去完了時点では以下を追加してください）


この○○浸水被害により発生した多量の片づけごみについては、○○○○年○月○旬に資源回収場所等からの撤去を完了し、平常時の機能が回復したところであるが、現在は損壊家屋等の解体・撤去に伴い、膨大な量のコンクリートがら等が発生している。





浸水被害エリアの図面を掲載





埼玉県の被害状況を貼り付けてください。


（埼玉県公表資料等から必要に応じて図表等を引用してください）





また、図表の数に応じて、以降の図表番号を修正してください。





被災現場の写真を貼り付ける





被災現場の写真を貼り付ける





被害状況を整理して記入してください。


区分に変更が必要な場合は、実態に沿って修正してください。





処理量、推計発生量を入力してください。


（処理進捗率や合計値は自動で算出されます）


必要に応じて、備考を記載してください。





災害発生前年度の排出量原単位を用いてください。


処理が進んだ段階で、処理実績から排出量原単位を算出して、数値の精査を行ってください。


また、必要に応じて、以下の実績ベースによる文言に差替えてください。





災害発生当初は、上記の計算により推計を行ってください。


処理が進み、仮設トイレの設置等が解消されてきた際には、下記の処理実績を記載してください。





表の右側に隠れている避難所ごみ発生量原単位・し尿量原単位を更新してください。


収容人数を入力すると、ごみ量等が自動的に算出されます。





表の右側に隠れている避難所ごみ発生量原単位・し尿量原単位を更新してください。


収容人数を入力すると、ごみ量等が自動的に算出されます。





方針等は、実際の名称を確認し、正しい表記に修正してください。





なお、公費解体制度開始前に、緊急を要する場合などであって、所有者が自ら解体業者に依頼して解体を行った事案等についても、解体廃棄物の仮置場での受け入れを行うとともに、申請に基づき解体撤去に係る償還金の交付を行っている場合がある。





別ファイルに処理/処分先、発生量/処理量を入力し、本ページに貼り付けてください。





「緊急仮置場」は、表５及び図5に示さないものとします。


必要に応じて、「仮置場（ただし、緊急仮置場は除く）」の文言を記載してください。





また、仮置場の周囲には防音シートや防音パネルを設置するとともに、破砕・選別等の処理に伴い粉塵等が飛散するおそれがある作業は、散水を行いながら仮設テント内で行う等、周辺環境への影響の低減策を実施するものとする。





仮置場の設置状況を表５及び図5に表示してください。





開設時間等の情報が必要であれば、新たに追記してください。





○○仮置場





【整備中】


○○年○○月ごろ開設予定





○○仮置場





【設置中】


面積：○○m2





○○仮置場





【原状復帰中】


○○年○○月ごろ終了予定





○○仮置場





【整備中】


○○年○○月ごろ開設予定





○○仮置場





【設置中】


面積：○○m2





仮置場での積上げ高さは、3~5mの範囲で設定すること（3mまでに押さえることが望ましい。）





文章中のスケジュール感に合うように、表６を更新してください。
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Sheet1

		No.		施設名 シセツ メイ		所在地 ショザイチ		収容人数 シュウヨウ ニンズウ		避難所ごみ
発生量 ヒナンジョ ハッセイ リョウ		し尿
発生量 ニョウ ハッセイ リョウ		仮設トイレ
必要数 カセツ ヒツヨウスウ

										（kg/日） ニチ		（kL/日） ニチ		（基） キ

		1		東小学校		中丸 6-65												ごみ原単位 ゲン タンイ		612		g/人・日 ニン ニチ

		2		中丸東小学校		中丸 10-270								

		3		東中学校		山中 2-128												し尿原単位 ニョウ ゲン タンイ		2.5		L/人・日 ニン ニチ

		4		中丸小学校		宮内 7-145												し尿回収頻度 ニョウ カイシュウ ヒンド		3		日に1度 ニチ ド

		5		体育センター		古市場 1-156												仮設トイレ容量 カセツ ヨウリョウ		0.4		kL/基 キ

		6		宮内中学校		宮内 4-322								

		7		北小学校		深井 4-45								

		8		北本中学校		本町 1-1-1								

		9		文化センター		本町 1-2-1								

		10		南小学校		緑 3-387								

		11		西小学校		本町 7-3								

		12		栄小学校		栄 1								

		13		石戸小学校		荒井 2-320								

		14		西中学校		石戸 9-210								

		15		健康増進センター		中丸10-55								

		16		総合福祉センター		高尾１-180								

		17		南部公民館		二ツ家１-127								

		18		二ツ家２丁目集会所		二ツ家２-154								

		19		二ツ家公会堂		二ツ家１-371								

		20		二ツ家団地集会所		二ツ家１-322								

		21		マリオン集会所		二ツ家１-374								

		22		ハイデンス集会所		二ツ家１-333								

		23		中丸公会堂		中丸２-338								

		24		中丸東公会堂		中丸８-108								

		25		中丸公民館		中丸 10-419								

		26		東部公民館		本宿２-33								

		27		蔵前公会堂		本宿５-102-１								

		28		北本１丁目会館		北本１-24								

		29		北本２丁目集会所		北本２-31								

		30		宮内１丁目集会所		宮内１-121-３								

		31		勤労福祉センター		宮内１-120								

		32		北本高校		古市場１-152								

		33		常光別所公会堂		朝日２-205								

		34		花の木公会堂		朝日４-150								

		35		古市場・山中集会所		古市場３-８								

		36		ワコ―レ集会室		朝日２-238								

		37		浅間会館		東間１-４-３								

		38		宮内氷川神社社務所		宮内４-136								

		39		アトレ集会室		宮内５-115-１								

		40		東間５・６丁目公会堂		東間５-75								

		41		東間８丁目集会所		東間８-229-３								

		42		北部公民館		深井４-155								

		43		深井公会堂		深井３-71-１								

		44		サンマンション北本 多目的ホール		東間５-90								

		45		中央３丁目会館		中央３-51								

		46		中央４丁目会館		中央４-60-２								

		47		西山中会館		鴻巣市松原４-17-５								

		48		西高尾１丁目自治会集会所		西高尾１-160								

		49		西高尾７丁目集会所		西高尾７-136								

		50		中央１・２丁目会館		中央１-114								

		51		解脱会錬心館		中央１-123								

		52		解脱会休憩所		緑１-52								

		53		三地区集会所		緑１-170								

		54		勝林公民館		本町２-124								

		55		東５地区自治会館		緑４-79								

		56		東原団地集会所		下石戸５-25								

		57		京王地区集会所		下石戸５-154								

		58		北本南団地集会所		下石戸６-104								

		59		西高尾８丁目高尾ﾁｻﾝ集会所		西高尾８-225								

		60		本町７・８丁目集会所		本町８-39-１								

		61		コミュニティセンター		本町８-156-３								

		62		谷足会館		高尾２-313								

		63		北本団地集会所		栄７-１-28								

		64		北本団地自治会地区集会所		石戸６-20								

		65		学習センター		栄 13								

		66		西４地区集会所		石戸５-317-２								

		67		荒井上手公会堂		荒井１-118								

		68		チサン第３団地自治会館		石戸４-451								

		69		北本スポ―ツセンター		石戸２-214								

		70		北原集会所		石戸３-155								

		71		東原地区集会所		荒井２-225								

		72		北袋神社社務所兼集会所		高尾４-107								

		73		烏ノ木・河岸・丸山地区集落農業センター		高尾７-200								

		74		北本市野外活動センター		高尾９-143								

		75		原公会堂		石戸８-83								

		76		九丁公会堂		石戸宿１-110								

		77		堀之内集会所		石戸宿３-128								

		78		北本市子ども公園		石戸宿３-225								

		79		西部公民館		荒井３-95								

		80		南公会堂		荒井３-171								

		81		宮岡公会堂		高尾８-98								

		82		北本自然観察公園		荒井５-200								

		83												

		84												

		85												

		86												

		87												

		88												

		89												

		90												

		91												

		92												

		93												

		94												

		95												

		96												

		97												

		98												

		99												

		100												

		合計 ゴウケイ												
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46


中央４丁目会館


中央４-60-２


47


西山中会館


鴻巣市松原４-17-５


48


西高尾１丁目自治会集会所


西高尾１-160


49


西高尾７丁目集会所


西高尾７-136


50


中央１・２丁目会館


中央１-114


51


解脱会錬心館


中央１-123


52


解脱会休憩所


緑１-52�


53


三地区集会所


緑１-170


54


勝林公民館


本町２-124


55


東５地区自治会館


緑４-79�


56


東原団地集会所


下石戸５-25�


57


京王地区集会所


下石戸５-154


58


北本南団地集会所


下石戸６-104


59


西高尾８丁目高尾ﾁｻﾝ集会所�


西高尾８-225


60


本町７・８丁目集会所


本町８-39-１


61


コミュニティセンター


本町８-156-３�


No.


施設名


所在地


収容人数



Sheet1

		区分 クブン		名称 メイショウ		面積 メンセキ				所在地 ショザイチ		備考 ビコウ

		一次仮置場 イチジ カリ オキバ		○○仮置場 カリ オキバ				m2		○○○○		設置中 セッチ チュウ

				○○仮置場 カリ オキバ				m2		○○○○		設置中 セッチ チュウ

				○○仮置場 カリ オキバ				m2		○○○○		原状復帰中 ゲンジョウ フッキ チュウ

		二次仮置場 ニジ カリ オキバ		○○仮置場 カリ オキバ				m2		○○○○		整備中 セイビチュウ

				○○仮置場 カリ オキバ				m2		○○○○		整備中 セイビチュウ

		合計 ゴウケイ		合計 ゴウケイ				m2		-		-
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Sheet1

						○○○○年 ネン												20○○年 ネン						○○○○年 ネン

						1月 ガツ		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月

		北本市災害廃棄物処理実行計画 キタモトシ サイガイ ハイキブツ ショリ ジッコウ ケイカク

						策定 サクテイ

		被災現場 ヒサイ ゲンバ		片付けごみ カタヅ

				解体家屋 カイタイ カオク



		仮置場 カリ オキバ		○○仮置場 カリ オキバ

				○○仮置場 カリ オキバ

				○○仮置場 カリ オキバ

				○○仮置場 カリ オキバ

				○○仮置場 カリ オキバ

		仮置場の監視 カリ オキバ カンシ

		中間処理・最終処分 チュウカン ショリ サイシュウ ショブン













○月、平常時の機能回復

○月、概ね完了

申請受付

解体・撤去

○月、搬出完了

○月、原状復帰完了

必要に応じて、計画の見直し・改定

○月、搬出を完了
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北本市災害廃棄物


処理実行計画


○○○○年





被


災


現


場


解体家屋


○月、平常時の機能回復


申請受付


解体・撤去


必要に応じて、計画の見直し・改定



Sheet1

		No.		施設名 シセツ メイ		所在地 ショザイチ		収容人数 シュウヨウ ニンズウ		避難所ごみ
発生量 ヒナンジョ ハッセイ リョウ		し尿
発生量 ニョウ ハッセイ リョウ		仮設トイレ
必要数 カセツ ヒツヨウスウ

										（kg/日） ニチ		（kL/日） ニチ		（基） キ

		1		東小学校		中丸 6-65												ごみ原単位 ゲン タンイ		612		g/人・日 ニン ニチ

		2		中丸東小学校		中丸 10-270								

		3		東中学校		山中 2-128												し尿原単位 ニョウ ゲン タンイ		2.5		L/人・日 ニン ニチ

		4		中丸小学校		宮内 7-145												し尿回収頻度 ニョウ カイシュウ ヒンド		3		日に1度 ニチ ド

		5		体育センター		古市場 1-156												仮設トイレ容量 カセツ ヨウリョウ		0.4		kL/基 キ

		6		宮内中学校		宮内 4-322								

		7		北小学校		深井 4-45								

		8		北本中学校		本町 1-1-1								

		9		文化センター		本町 1-2-1								

		10		南小学校		緑 3-387								

		11		西小学校		本町 7-3								

		12		栄小学校		栄 1								

		13		石戸小学校		荒井 2-320								

		14		西中学校		石戸 9-210								

		15		健康増進センター		中丸10-55								

		16		総合福祉センター		高尾１-180								

		17		南部公民館		二ツ家１-127								

		18		二ツ家２丁目集会所		二ツ家２-154								

		19		二ツ家公会堂		二ツ家１-371								

		20		二ツ家団地集会所		二ツ家１-322								

		21		マリオン集会所		二ツ家１-374								

		22		ハイデンス集会所		二ツ家１-333								

		23		中丸公会堂		中丸２-338								

		24		中丸東公会堂		中丸８-108								

		25		中丸公民館		中丸 10-419								

		26		東部公民館		本宿２-33								

		27		蔵前公会堂		本宿５-102-１								

		28		北本１丁目会館		北本１-24								

		29		北本２丁目集会所		北本２-31								

		30		宮内１丁目集会所		宮内１-121-３								

		31		勤労福祉センター		宮内１-120								

		32		北本高校		古市場１-152								

		33		常光別所公会堂		朝日２-205								

		34		花の木公会堂		朝日４-150								

		35		古市場・山中集会所		古市場３-８								

		36		ワコ―レ集会室		朝日２-238								

		37		浅間会館		東間１-４-３								

		38		宮内氷川神社社務所		宮内４-136								

		39		アトレ集会室		宮内５-115-１								

		40		東間５・６丁目公会堂		東間５-75								

		41		東間８丁目集会所		東間８-229-３								

		42		北部公民館		深井４-155								

		43		深井公会堂		深井３-71-１								

		44		サンマンション北本 多目的ホール		東間５-90								

		45		中央３丁目会館		中央３-51								

		46		中央４丁目会館		中央４-60-２								

		47		西山中会館		鴻巣市松原４-17-５								

		48		西高尾１丁目自治会集会所		西高尾１-160								

		49		西高尾７丁目集会所		西高尾７-136								

		50		中央１・２丁目会館		中央１-114								

		51		解脱会錬心館		中央１-123								

		52		解脱会休憩所		緑１-52								

		53		三地区集会所		緑１-170								

		54		勝林公民館		本町２-124								

		55		東５地区自治会館		緑４-79								

		56		東原団地集会所		下石戸５-25								

		57		京王地区集会所		下石戸５-154								

		58		北本南団地集会所		下石戸６-104								

		59		西高尾８丁目高尾ﾁｻﾝ集会所		西高尾８-225								

		60		本町７・８丁目集会所		本町８-39-１								

		61		コミュニティセンター		本町８-156-３								

		62		谷足会館		高尾２-313								

		63		北本団地集会所		栄７-１-28								

		64		北本団地自治会地区集会所		石戸６-20								

		65		学習センター		栄 13								

		66		西４地区集会所		石戸５-317-２								

		67		荒井上手公会堂		荒井１-118								

		68		チサン第３団地自治会館		石戸４-451								

		69		北本スポ―ツセンター		石戸２-214								

		70		北原集会所		石戸３-155								

		71		東原地区集会所		荒井２-225								

		72		北袋神社社務所兼集会所		高尾４-107								

		73		烏ノ木・河岸・丸山地区集落農業センター		高尾７-200								

		74		北本市野外活動センター		高尾９-143								

		75		原公会堂		石戸８-83								

		76		九丁公会堂		石戸宿１-110								

		77		堀之内集会所		石戸宿３-128								

		78		北本市子ども公園		石戸宿３-225								

		79		西部公民館		荒井３-95								

		80		南公会堂		荒井３-171								

		81		宮岡公会堂		高尾８-98								

		82		北本自然観察公園		荒井５-200								

		83												

		84												

		85												

		86												

		87												

		88												

		89												

		90												

		91												

		92												

		93												

		94												

		95												

		96												

		97												

		98												

		99												

		100												

		合計 ゴウケイ												
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避難所ごみ


発生量


（kg/日）�


1


東小学校


中丸 6-65�


2


中丸東小学校


中丸 10-270�


3


東中学校


山中 2-128


4


中丸小学校


宮内 7-145


5


体育センター


古市場 1-156


6


宮内中学校


宮内 4-322


7


北小学校


深井 4-45�


8


北本中学校


本町 1-1-1


9


文化センター


本町 1-2-1


10


南小学校


緑 3-387


11


西小学校


本町 7-3


12


栄小学校


栄 1


13


石戸小学校


荒井 2-320


14


西中学校


石戸 9-210


15


健康増進センター


中丸10-55�


16


総合福祉センター


高尾１-180


No.


施設名


所在地


収容人数



Sheet1

		対象 タイショウ		処理量 ショリ リョウ		推計発生量 スイケイ ハッセイ リョウ		処理進捗率 ショリ シンチョク リツ		備考 ビコウ

		混合ごみ コンゴウ						

		木くず キ						

		コンクリートがら等 トウ						

		金属くず キンゾク						

		可燃物 カネンブツ						

		不燃物 フネンブツ						

		腐敗性廃棄物 フハイセイ ハイキブツ						

		廃家電等 ハイ カデン トウ						

		自動車等 ジドウシャトウ						

		有害廃棄物等 ユウガイ ハイキブツトウ						

		その他、適正処理困難物 ホカ テキセイ ショリ コンナン ブツ						

		合計 ゴウケイ						
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