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第 9 期計画の策定スケジュールについて 

 

１. 第 8 期計画の検討体制と検討内容 

○ 第8期計画では、策定幹事会及び策定委員会を各４回開催しながら、計画策定を進めて

きた。 

北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員会審議内容 

回 開催日 審議内容 

第 1回 
令和 2 年 

7月 10 日 

➢ 北本市の高齢者・介護保険を巡る現状 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画の概要 

➢ 第 8期介護保険事業計画策定に関する国の基本方針について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の基本的考え方に

ついて 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の進め方及びスケ

ジュールについて 

第 2回 
令和 2 年 

10月 14 日 

➢ 第 1回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員会

の協議結果について 

➢ 第 8期介護保険事業計画における国の基本指針について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の素案について 

➢ 介護保険事業量の見込について 

第 3回 
令和 2 年 

11月 27 日 

➢ 第 2回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員会

の協議結果について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画（案）について 

第 4回 

令和 3 年 

1月 27 日 

（書面開

催） 

➢ 第 3回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員会

の協議結果について 

➢ パブリック・コメント手続の結果について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画（案）について 

 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策定幹事会審議内容 
回 開催日 審議内容 

第 1回 
令和 2 年 

7月 3 日 

➢ 北本市の高齢者・介護保険を巡る現状 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画の概要 

➢ 第 8期介護保険事業計画策定に関する国の基本方針について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の基本的考え方

について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の進め方及びス

ケジュールについて 

第 2回 
令和 2 年 

9月 30 日 

➢ 第 1回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員

会の協議結果について 

➢ 第 8期介護保険事業計画における国の基本指針について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画の素案について 

➢ 介護保険事業量の見込について 

第 3回 
令和 2 年 

11月 17 日 

➢ 第 2回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員

会の協議結果について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画（案）について 

第 4回 

令和 3 年 

1月 25 日 

（書面開催） 

➢ 第 3回北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画策定委員

会の協議結果について 

➢ パブリック・コメント手続の結果について 

➢ 北本市高齢者福祉計画 2021・第 8期介護保険事業計画（案）について 
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２. 第９期計画の検討体制と検討内容・方法、スケジュールについて（案） 

１）検討体制 

○ 第９期も、第８期と同様、策定幹事会及び策定委員会を各４回開催しながら、計画策定

を進めていく。 

２）検討内容・方法について 

○ 第８期では、第２回で基本的考え方の、第３回で計画書の素案の、第４回でパブリック

コメントを反映した最終報告案の検討を実施してきた。 

○ 第８期に続き第９期においても、実施した各種事業の進捗状況の確認や修正作業が必要

となる。また、PDCAサイクルを適切に展開することもひきつづき求められている。 

○ そのため、重点課題を中心に、現状把握～課題抽出～要因分析～対策の検討～モニタリ

ング指標の検討までの一連を継続的に整理し、報告書にそれら検討内容を整理する。 

3 ）進め方 

〇  調査・分析（～令和 5 年８月頃） 

〇  計画素案の作成・修正（令和 5 年８月～11 月頃） 

〇  パブリックコメント（令和 5 年 11～12 月頃） 

〇  策定委員会及び策定幹事会 

〇  策定委員会及び策定幹事会を以下のとおり開催することとします。 

4 ) 委員会のスケジュールについて 

○ 策定委員会に関しては、第８期同様の以下のスケジュールで実施するのはいかがか。 

・第２回：重点課題の検討①（8月下旬頃）。 

・第３回：重点課題の検討②。計画書案の検討（10月頃）。 

・第４回：計画書案の最終検討（1月頃） 

 議題案 実施（予定）年月 

第１回 

・北本市介護保険事業の現状と課題 

・北本市高齢者福祉計画２０２１・第８期介護保険事業計画の 

振り返りと次期計画の基本方針（案）について 

・計画策定スケジュール 

【委員会】令和５年7月 

第２回 
・重点課題の検討 

・計画素案の検討 

【委員会】令和 5年 8月 

第３回 
・重点課題の検討 

・計画素案の検討 

【委員会】令和 5年１0月 

第４回 

・パブリックコメントの報告 

・計画素案の最終検討 

・保険料算定結果の報告 

【委員会】令和 6年 1月 

 


